

**DODATEK ČÍSLO 1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**UZAVŘENÉ DNE 25.5.2017**

uzavřená dle zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Objednatel: **Městský dopravní podnik Opava, a.s.**  
Sídlo: Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava  
IČ: 64610250  
DIČ: CZ64610250  
Zapsána u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1234  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:  
Zastoupení: **Adam Ludvík Kwiek, předseda představenstva společnosti**

Kontaktní osoby

ve věcech technických: správce majetku společnosti, telefon:

e-mail:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Finiš Ostrava-Klimatizace, s.r.o.**  
Sídlo: Vančurova 22, 712 00 Ostrava 2  
IČ: 03846741  
DIČ: CZ03846741  
Zapsán u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61594  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:  
Zastoupení: **Karel Bochenský, jednatel společnosti**

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

## Článek II.

### Předmět Dodatku číslo 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 a to v **Článku III. Předmět smlouvy**, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje objednateli dodat, namontovat a zprovoznit zařízení

#### Klimatizaci kancelářských prostor objektu Administrativy

v technické specifikaci a množství jak je uvedeno v nabídce zhotovitele ze dne 23.3.2017 a v doplňující nabídce zhotovitele ze dne 27.7.2017, vypracované zhotovitelem na podkladu výzvy objednatele. Doplňující nabídka zhotovitele tvoří přílohu číslo 1 tohoto dodatku smlouvy. Nabídka zhotovitele tvoří přílohu číslo 1 smlouvy. Předmět plnění bude realizován v několika termínech plnění, jak je uvedeno v odst. 5.1. čl.V. Doba plnění.

3.2. Součástí předmětu smlouvy je i zaučení s obsluhou a údržbou zařízení.

3.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dodat, zprovoznit a předat bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu díla uvedenou v čl.VIII. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 a to v **Článku V.Doba plnění**, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu čl.III. této smlouvy, v následujících dílčích termínech:

-v termínu do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy v rozsahu dle číslování kanceláří č. 244, 243, 206, 205, 204

-v termínu do 31.7.2017 v rozsahu dle číslování kanceláří č. 227, 228, 229, 230

-v termínu do 30.9.2017 rozsahu dle číslování kanceláří č. 231, 233, 237A, 237B a 244A

Situace s uvedením očíslovaných kanceláří tvoří přílohu číslo 2 tohoto dodatku smlouvy.

5.2. Dílčí část rozsahu díla je splněna vždy dílčím předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků, obě smluvní strany tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.5.2017 a to v **Článku VIII.Cena díla**, který se v původním znění ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

8.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na podkladu nabídky zhotovitele ze dne 23.3.2017 a doplňující nabídky zhotovitele ze dne 27.7.2017 a činí celkem:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty celkem

401 850,-Kč

(slovy: čtyřistajednatisícosmsetpadesátkorunčeských)

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

8.2. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

8.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, průzkumy, sondy, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, uvedené v článku III. předmět smlouvy.

8.4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, až do doby ukončení díla.

8.5. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

### **Článek III.**

#### **Ostatní ujednání k dodatku číslo 1**

- 3.1. Dodatek smlouvy vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho rozsahu a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek smlouvy je nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.5.2017
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo uzavřené dne 25.5.2017 se nemění.
- 3.4. Dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy dodatku číslo 1:

1. Doplňující nabídka zhotovitele ze dne 27.7.2017

2. Situace kanceláří

V Opavě dne 1.8. 2017

V Ostravě dne 8.8. 2017


Za objednatele

**Adam Ludvík Kwiek**

předseda představenstva společnosti

**Karel Bochenský**

jednatel společnosti

**Městský dopravní podnik Opava**  
akciová společnost   
747 06 OPAVA, Břilovecká 98

**FINIS** OSTRAVA - KLIMATIZACE, s.r.o.  
Vančurova 22, 712 00 Ostrava 2  
IČ: 03846741 DIČ: CZ03846741  
tel.: 596 244 820, mob.: 602 75 98 95

PŘÍLOHA č. 1 DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO VE DNE 25.5.2014  
DOPLNŮVČÍ NABÍDKA ZHOTOVITELĚ

Finiš Ostrava-Klimatizace, s.r.o., Vančurova 560/22, 712 00 Ostrava 2

**FINIS** Ostrava - klimatizace, s.r.o.

Tel.: 596 244 820, 596 244 824 Mobil: +420 602 154 340

<http://www.finisostrava.cz> E-mail: [finis@finisostrava.cz](mailto:finis@finisostrava.cz)

IČ: 03846741 DIČ: CZ03846741

Krajský úřad v Ostravě, oddíl C, vložka 61594, č. výpisu R3149/2015

Městský dopravní podnik Opava, a.s.  
Bílavecká 1127/98  
747 06 Opava  
tel. 553 759 050

Místo montáže:

Opava

V Ostravě 27.7.2017

**Podrobná a kompletní nabídka klimatizace a venkovní jednotkou Daikin 2,5 kW**

**Servisovna č. 244**

Klimatizace Daikin 2,5 kW	počet	jednotka	cena za kus	cena celkem
klimatizační set FTXV25+RXV25		ks	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
konzole venkovní jednotky		ks	900,00 Kč	900,00 Kč
Cu potrubí vč. izolace, kabelu, hadic		m	450,00 Kč	3 600,00 Kč
odvod kondenzátu		m	150,00 Kč	750,00 Kč
průraz zdmi		ks	500,00 Kč	500,00 Kč
montážní, kotvící, spojovací materiál		ks	300,00 Kč	300,00 Kč
montáž, zprovoznění a zaškolení		ks	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč

**Celkem bez DPH 27 550,00 Kč**

Klimatizace mají prachové, pachové a antibakteriální filtry, dálkový infračervený ovládač.

Jedná se o špičkové japonské klimatizace, na které poskytujeme 3 letou záruční dobu.

Záruční i pozáruční servis zajišťuje také Finiš Ostrava - Klimatizace, s.r.o.

Vypracoval: