

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2025/00490/OI/OBJ/1
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	02.05.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.09.2025

Dodavatel :	Odběratel :
UDIMO, spol. s r.o. Pavlovova 3048/40 70030 Ostrava IČO: 44740069 DIČ: CZ44740069	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Název investiční akce: II/449 Uničov - přeložka silnice, I. etapa Dodatkem č. 1 se mění: Předmětem objednávky je zpracování dokumentace „Obchvat města Uničova, I. etapa přeložky silnice II/449 – prognóza intenzity dopravy“. Součástí dokumentace bude provedení směrového dopravního průzkumu s cílem zjistit objemy tranzitní a cílové/zdrojové, kterou lze předpokládat na připravované komunikaci - I. etapě obchvatu silnice II/449. Dále bude zpracována i prognóza vývoje intenzit dopravy pro období 15 let a stanovení výhledové produkce dopravy rozvoje průmyslové zóny v Uničově. Vzhledem k právě probíhající realizaci akce "Silnice II/444 Medlov – Uničov – SO 102, SO 103 a křižovatka ulic Mohelnická, Dukelská, Gen. Svobody v Uničově" není možné dopravní průzkum provést. Stavební úpravy silnice II/444 potvrzují do 30. 6. 2025. V období letních prázdnin se dle platné metodiky důrazně doporučuje dopravní průzkumy s ohledem na relevanci výsledků neprovádět. Na základě výše uvedených skutečností se po vzájemné dohodě termín zpracování dokumentace „Obchvat města Uničova, I. etapa přeložky silnice II/449 – prognóza intenzity dopravy“ prodlužuje do 30. 9. 2025. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. Předpokládaná cena celkem: 0,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.  vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: