

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SMHB 743/2024

**uzavřené dne 20. 12. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“) na akci Horní Branná –
Valteřice, Propojení vrtu a vodojemu Sovinec**

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Horní Branná
Se sídlem:	Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná
Zastoupený:	Lubošem Zimmermannem, starostou
Telefon:	+420 739 634 789
IČ:	0027 5735
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	3927581/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Z & D stavby, s.r.o.
Se sídlem:	K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov 4
Zastoupený:	Petrem Zierisem, jednatelem
Telefon:	+420 603 482 802
IČO:	2748 8055
DIČ:	CZ27488055
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	35-6386420207/0100
K technickému jednání je oprávněn:	Miloš Dvořák

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je náprava zjevných překlepů v původní SoD.

III.

Doba a místo plnění

Bod 3.1 původní SoD se mění takto:

3.1 **Termín plnění:** 03/2025 – 10/2025 s tím, že maximální doba realizace je 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

IV.

Cena díla

Bod 4.2 původní SoD se mění takto:

4.1 Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši:

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy:

Cena bez DPH: 5 622 818,00 Kč

DPH: 1 180 791,78 Kč

Cena celkem včetně DPH: 6 803 609,78 Kč

V.

Závěrečná ujednání

5.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



V Horní Branné, dne 12.5.2025

V Trutnově, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Horní Branná

Z & D stavby, s.r.o.

.....
Zastoupený Lubošem Zimmermannem, starostou

.....
Zastoupený Petrem Zierisem, jednatelem