

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Nahý Újezdec

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 000 | 9 000 | 30. 6. 2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 475 | 500 | 237 500 | 30. 6. 2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 475 | 120 | 57 000 | 31. 10. 2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 0 | | | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 90 | 720 | 64 800 | 28. 2. 2017 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | - |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 475 | 240 | 114 000 | 31. 5. 2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 482 300 | 31. 7. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 475 | 400 | 190 000 | 31. 3. 2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 200 | 4 000 | 31. 3. 2018 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 475 | 40 | 19 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 200 | 4 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 475 | 480 | 228 000 | 31. 1. 2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 2 225 | 8 900 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 453 900 | 30. 4. 2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 475 | 300 | 142 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 142 500 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 240 | 220 | 52 800 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 52 800 | |


| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 482 300,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 453 900,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 142 500,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 52 800,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 131 500,- |
| DPH 21% v Kč | 237 615,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 369 115,- |

V Plzni dne 14.7.2015

Za objednatele:

V Plzni dne 14.7.2015

Za zhotovitele:

.....

 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj,

.....
 Ing. Helena Krausová