

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Březno u Chomutova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	5 500	77 000	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	10 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2350	900	2 115 000	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	350	1 000	350 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	552	4 200	2 318 400	31.8.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	4 200	63 000	31.8.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	10 000	100 000	31.8.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2700	80	216 000	31.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2700	130	351 000	30.11.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					5 600 400	<b>30.11.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2700	220	594 000	30.4.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2700	180	486 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	6 000	240 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	6 000	120 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2700	400	1 080 000	31.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					2 560 000	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	2700	110	297 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					297 000	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	80	1800	144 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					144 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	5 600 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 560 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	297 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	144 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>8 601 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 806 294 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>10 407 694 Kč</b>

V Teplicích dne 14. 8. 2017

V Brně dne 16. 8. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Pavel Pojer  
 zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....  
 Ing. Zdeněk Láska  
 jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r.o.