

55-0188
VOŠ a SPŠ
strojní, stavební a dopravní, Děčín
29. 04. 2025
Č.j.: 10880/0593/dop5
Přílohy:

DODATEK KE SMLOUVĚ

Č. 10 / 2024

Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb. v platném znění
mezi následně uvedenými smluvními stranami

**Technický dozor se prodlužuje z důvodu prodlení termínu dokončení
a předání stavby zhotovitelem.**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní,
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

IČ 47274689, DIČ CZ47274689

Jednatel – Mgr. Jan Mareš, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

2. Zhotovitel Ing. Hana Víchová

Raisova 883/6, 405 02 Děčín IV

IČ 75868105, ČKAIT 0402716 e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět díla

Přístavba výtahu Čsl.armády 681/10, Děčín

Technický dozor objednatele zahrnuje

- prostudování podkladů nutných k řádnému provedení stavby (projektová dokumentace, stavební povolení, smlouva o dílo apod.) dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby organizování a řízení pravidelných kontrolních dnů, včetně pořizování zápisů, fotodokumentace

- kolaudace stavby

III. Cena za dílo a platební podmínky

Dle původní Smlouvy byly proplaceny faktury

- faktura 5/2024 / ze dne 25.3.2024 / 24 000 Kč
- faktura 45/2024 /ze dne 19.12.2024 / 24 000 Kč

Cena za technický dozor od zahájení stavby /1.7.2024 /

v rozsahu 4 měsíců / do 31.10.2024 /

Cena za technický dozor á = 12 000 Kč / měs.

Kolaudace stavby 12 000 Kč

IV. Platební podmínky

3. faktura zaplacená při podpisu Dodatku ke Smlouvě

za období / listopad - duben / v částce 72 000 Kč


4. faktura zaplacená po kolaudaci stavby

Za zhotovitele:



V Děčíně dne: 21. 4. 2025

Za objednatele:



ING. HANA VÍCHOVÁ
IČ 758 08 105
pozemní stavby
Projekty, inženýring
tel.: 774 057 540