

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – KoPÚ v k.ú. Horky u Srní

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) (dodatek č. 2 - více práce)	bod	7 + 5	5 500,00	66 000,00	30.5.2025
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	31	2 200,00	68 200,00	30.5.2025
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	42	2 310,00	97 020,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	100 bm	3	22 000,00	66 000,00	30.9.2025
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	100 bm	69	3 300,00	227 700,00	30.9.2025
6.2.7	Rozbor současného stavu (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	73	880,00	64 240,00	30.9.2025
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	73	1 100,00	80 300,00	30.9.2025
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					669 460,00	31.10.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	73	1 320,00	96 360,00	31.3.2026
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	1	9 240,00	9 240,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	1	5 280,00	5 280,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	1	1 980,00	1 980,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	73	1 375,00	100 375,00	31.3.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ks	2	16 500,00	33 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	100 bm	1	3 300,00	3 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	1	9 625,00	9 625,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	1	5 500,00	5 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	1	2 062,50	2 062,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					266 722,50	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)	ha	73	1 100,00	80 300,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					80 300,00	xxxxx

Rekapitulace kalkulace ceny					
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) (dodatek č. 2 více práce)				669 460,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)				266 722,50	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023)				80 300,00	
Celková cena bez DPH v Kč (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) (dodatek č. 2 více práce)				1 016 482,50	
DPH 21% v Kč				213 461,33	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč (dodatek č. 1 - inflace za rok 2023) (dodatek č. 2 více práce)				1 229 943,83	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Klatovy

Datum: 14. 05. 2025

AGROPOZ CB s. r. o.

Místo: České Budějovice

Datum: 13. 05. 2025

"elektronicky podepsáno"

Jméno: Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

Jméno: Ing. Jaroslav Vrážek

Funkce: jednatel

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.