

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – zpracování projektové dokumentace pro vybudování odborných učeben a nezbytného zázemí objektu B Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany

uzavřené dne 28. prosince 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany

se sídlem: Pionýrů 2069, 738 01 Frýdek-Místek,

zastoupená: 

IČO: 641 22 654

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: 

datová schránka: bi3aa9z

(dále jen „**Objednatel**“)

2. MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava – Poruba

IČO: 253 88 606

DIČ: CZ25388606

bankovní spojení: ČSOB a.s. – divize Poštovní spořitelna

číslo účtu: 

kontaktní osoba:

telefon: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely dne 28. prosince 2023 Smlouvu o dílo – zpracování projektové dokumentace pro vybudování odborných učeben a nezbytného zázemí objektu B Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, č. j. FM-739-1/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro vybudování odborných učeben a nezbytného zázemí objektu B Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany, a to ve stupni pro umístění stavby, stavebního povolení a ve stupni provádění stavby, dále je součástí předmětu plnění Smlouvy související inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na danou stavbu. Součástí předmětu plnění Smlouvy je také výkon autorského dozoru. K této Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 01.11.2024 Dodatek č. 1. V souladu s čl. 15 bodu 4 se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se smlouva mění či doplňuje níže uvedeným způsobem.

II. Předmět dodatku

- 1) Dodatkem se rozšiřuje ustanovení čl. 3. bodu 2 Smlouvy, a to o:
- zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, kterou se řeší zpevněné plochy,
 - zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provedení stavby, kterou se řeší změna řešení trafostanice a areálového vedení vodovodu,
- ke stávající projektové dokumentaci vyhotovené v rámci stávající smlouvy.

- 2) Dodatkem se mění ustanovení čl. 6 bod 1 Smlouvy a zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	CENA bez DPH	DPH 21 %	CENA vč. DPH
a) Cena za zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby, vč. inženýrské činnosti a správních poplatků	1 900 000 Kč	399 000 Kč	2 299 000 Kč
b) Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, vč. inženýrské činnosti	2 101 456,20 Kč	441 305,80 Kč	2 542 762 Kč
c) Cena za projektovou dokumentaci pro provedení stavby	1 877 000 Kč	394 170 Kč	2 271 170 Kč
d) Cena za autorský dozor (max. 600 hodin)	650 000 Kč	136 500 Kč	786 500 Kč
Celková nabídková cena	6 528 456,20 Kč	1 370 975,80 Kč	7 899 432 Kč

Celková cena za předmět díla činí **6 528 456,20 Kč bez DPH**, DPH 21 % **1 370 975,80 Kč**, cena včetně DPH **7 899 432,00 Kč**.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Žádná další ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2) Tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

příčemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

- 3) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4) Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne viz. el. podpis

Za objednatele:

.....



V Ostravě dne viz. el. podpis

Za zhotovitele:

