

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01NLR1H

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:

MOEL, s.r.o.

Šumice 511

687 31 Šumice

IČ: 46343130

DIČ: CZ46343130

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2025/0525/150

DATUM: 17.04.2025

OBJEDNÁVKA**Popis prací a dodávek:**

Dodatek č.1 k objednávce OD/2025/0418/150 ze dne 04.04.2025 spočívající v provedení víceprací, které mají vliv na konečnou cenu objednávky.

Objednáváme u Vás provedení víceprací spočívajících v:

- Dodání a instalaci nového betonového kabelového žlabu pro kabely VN v délce cca 13 m. S výměnou žlabu se původně nepočítalo, protože v místě dříve prováděné sondy byla zrovna nalezena malá část betonového žlabu v dobrém stavu, ovšem zbylá část kabelů nebyla chráněna betonovým žlabem, ale byla zalita betonem, ten tvořil ochranný kabelový koridor.
- Demolici stávajícího betonového kabelového koridoru.
- Nakládka a odvoz betonové suti vzniklé z demolice kabelového koridoru.
- Likvidace betonové suti, uložením na skládce odpadů (třídění u firmy Plus).

Cena celkem:	41 299,20 Kč bez DPH
	49 972,03 Kč vč. DPH

Termín zahájení:	04.04.2025
Termín dokončení:	30.04.2025
Záruční doba díla:	24 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena.

Fakturu předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně panu Bc. Vaňkovi.

Faktura bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace. Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru IaÚ