

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-005, která nabyla účinnost
dne 10.3.2023
(SMVS: 107V082002005)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Zatloukal, DiS., (technický dozor objednatele)

tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Tomáš Olšina, (technický dozor objednatele)

tel. [REDACTED]

[REDACTED]

Tomáš Meixner, (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

tel. [REDACTED]

Ing. Josef Kameníšťak, (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM) [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

STAEG Stavby, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel

Ing. Miloš Kotlán, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 712107900/5500

ČSOB, a.s., č. ú.: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel, Ing. Miloš Kotlán, jednatel

tel.: 517 343 417

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, jednatel, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: uan4ke5

Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-005 ze dne 7.3.2023, která nabyla účinnosti dne 10.3.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.7. 2024, který nabyl účinnosti dne 23.7.2024 na zhotovení díla – stavby „**Přáslavice – rekonstrukce myčky techniky - realizace**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků Objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení Díla: **nejpozději do 29. srpna 2025**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlásková**

Digitálně podepsal Ing.
Ilona Parlásková
Datum: 2025.05.13
15:16:09 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé

STAEG Stavby, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing. MAREK
DANĚK**

Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2025.05.05
16:09:04 +02'00'

**Ing. Miloš
Kotlán**

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2025.05.05
15:03:47 +02'00'