

Dodatek č. 5

ke smlouvě o obstarání dokončených objektů a staveb sanace podzemí uzavřené dle ust. § 733 – 736 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel**

se sídlem:

oprávněn jednat ve věcech této smlouvy
a pověřen k podpisu dodatku smlouvy:

bankovní spojení:

číslo příjmového účtu:

číslo výdajového účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

601 67 Brno

Magistratu města Brna

The Royal Bank of Scotland plc,
organizační složka

Jungmannova 745/24, 110 21 Praha 1

44992785

CZ44992785

1.2 **Obstaratel**

se sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Registrace v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně:

(dále jen obstaratel)

Technické sítě Brno, akciová společnost

Barvířská 5

602 00 Brno

JUDr. Michalem Chládkem,

předsedou představenstva

Bc. Miloslavem Humpolíčkem,

místopředsedou představenstva

Česká spořitelna, a.s.

25512285

CZ25512285

oddíl B. , vložka 2500

- 4.3 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají i nadále v platnosti.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy dodatku č. 5 smlouvy:

- č. 1 Soupis staveb 2015
č. 2 Protokol o předání a převzetí nových staveb – 1 objekt
č. 3 Kalkulace odměny


Doložka dle ust. § 41, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o obstarání dokončených objektů a sanace podzemí byla schválena Radou města Brna na schůzi R5/064 konané dne 29.4. 2008.

Uzavřením a podpisem tohoto dodatku byl pověřen vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna Radou města Brna na R6/125. schůzi konané dne 08.01.2014.

V Brně dne 24. 11. 2014

V Brně dne 4. 12. 2014



JUDr. Michal Chládek
předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

Za objednatele
Dne 4. 12. 2014



Magistrát města Brna

č. 125
č. 125



místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost






STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounilcova 67
601 67 BRNO
-002-



SOUPIS STAVEB 2015

Příloha č.1

Pořadí	Objekt	Výměry m ²
1	Dominkánské náměstí - před sv. Michalem	76
2	Biskupská 9 - 15	132
3	Biskupská 1	41
4	Zelný trh - štoly Parnas	88
5	Štola Solniční a objekt brány Veselá	185
6	Pellicova 43 - sklep před objektem	47
7	Nezamyslova - sklep před synagou	70
8	NKP Špilberk - sklepení jz bastion	26
9	Orlí 1	76
10	Orlí 9	155
11	Orlí 16	30
12	Česká 21 - studna	10
13	Panenská - proluka	77
14	Provaznický vršek - sklaní sklepy	85
15	Provaznický vršek - studna	105
16	Běhounská - chodba a štola	281
17	Veselá 2	31
18	Římské náměstí - sklepy pod náměstím	198
19	Dvořákova 1	56
20	Solniční 17	35
21	Pekařská 16	51
21	Propoj Pekařská 16 - 23	36
21	Pekařská 23	9
22	Pekařská 30	81
23	Pekařská 34	69
24	Pekařská 36	107
25	Pekařská 46	63
26	Pekařská 48	30
27	Pekařská 64-66	97
28	Pekařská 70	72
29	Masarykova 32	86
30	Kapucínské nám 3	113
31	Anenská - sklepy pod ulicí	196
32	Jezuitská 9	43
33	Kraví hora - podzemní chodby	581
34	Moravské náměstí - trafostanice - prostor - 1 PP	99
34	Moravské náměstí - trafostanice - prostor - 2 PP	109
35	Kasematy IV. bastionu při ul. Benešova 1. část	175
36	Kasematy IV. bastionu při ul. Benešova 2. část	19
37	Zelný trh - sklep jižně od Parnasu	13
	Celkem m ²	3853

Evidenční číslo a název stavby: Zelný trh -sklep jižně od Parnasu			
Rozsah stavby : 13 m ²			
Popis stavby: historický podzemní sklep s těmito vnitřními rozměry (světlá šířka 2,78 m; délka 3,97; výška 2,65 m + 2m2 vstup. šachta), stropní klenba je zesílena ŽB skořepinou z povrchu Z.T.			
Datum zahájení převjímacího řízení:	18.11.2014	Datum ukončení převjímacího řízení:	18.11.2014
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno			
Obstaratel: Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 5, 602 00 Brno			
Smlouva o obstarání: ev.č. 570 89 222, ze dne 30.4.2008.			
Dodatek č.5 ev.č. 570 89 222-05, ze dne 4. 12. 2014.			
Doklady předané při převjímacím řízení: pasportizace			
Škody a závazky - stávající stav: bez závad			
Rozsah prací požadovaný objednatel: zajišťování provozu, údržby a správy objektu			
Soupis příloh, který tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: pasport objektu (CD)			
Vyjádření účastníků řízení: předmětný objekt nevykazuje žádné závady a je schopen převzetí			
	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci obstaratele		ved. Odboru kolektorů správce kolektorů	
Zástupci objednatel	 	vedoucí odd. IS technik pro VO a kolektory	
Ostatní účastníci řízení			



Kalkulace odměny pro obstarání podzemí za čtvrtletí – pravidelná činnost

<u>Položka:</u>	<u>Kč za 1 m²</u>
Mzdové náklady pracovníků	8,00 Kč
Náklady na dopravu	0,50 Kč
Provozní a ostatní náklady, <u>vedení evidence a kontrol</u>	<u>0,50 Kč</u>
Celkem	9,00 Kč/m²

Výměry prostor pro obstarání dle přílohy č.1 smlouvy, Soupis staveb 2015:

- zaměřená plocha 3.853 m²

Četnost prováděných kontrol všech staveb: 1x za čtvrtletí

Počet pracovníků při kontrole: 2

Výsledná navrhovaná cena: 34.677,- Kč/čtvrtletí bez DPH
138.708,- Kč/rok bez DPH

Kalkulace odměny – mimořádná činnost

- mimořádné kontroly staveb, mimořádné prohlídky, uplatnění náhrady škod
– 500,- Kč/hod./pracovník – bez DPH,
- dozor při mimořádných vstupech a koordinaci prací
– 500,- Kč/hod./pracovník – bez DPH.