



DODATEK č. 01

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava
číslo ÚRR D-2014/0300/OKP ze dne 30.04.2015
(dále jen Smlouva)**

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.2.00/47.02236

Smluvní strany:

Poskytovatel finančních prostředků:

Název: **Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava**
Adresa: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
IČ: 75084911
DIČ: CZ75084911
Zastoupená: Ing. Jiřím Rozbořilem, předsedou Regionální rady
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2841452/0800,

(dále jen Poskytovatel)

a

Příjemce:

Název: **Obec Dobromilice**
Sídlo: Dobromilice 6, 798 25 Dobromilice
IČ: 00288187
Zastoupený: Pavlem Drnovským, starostou

(dále jen příjemce)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše specifikované Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
2. Změny Smlouvy, které jsou obsažené v tomto dodatku schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava usnesením ze dne 12.05.2015, číslo usnesení 296/VRR23/15.

II.

Článek č. 6 Monitorovací indikátory Přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:

a) Indikátory projektu

Indikátor	Původní stav - Datum závazného splnění	Nový stav - Datum závazného splnění
Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti	31.07.2015	30.11.2015
Vnitřní plocha nových a zrekonstruovaných zařízení využitých primárně pro cestovní ruch	31.07.2015	30.11.2015
Počet návštěvníků podpořeného zařízení po prvním roce provozu	31.12.2016	31.12.2016
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu	30.06.2016	30.10.2016

Článek č. 7 Harmonogram realizace projektu (aktivit) Přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:

Datum zahájení projektu		28.10.2013	
Datum zahájení fyzické realizace projektu:		15.05.2015	
Datum ukončení fyzické realizace projektu:		31.10.2015	
Datum ukončení projektu		30.11.2015	
Pořadí aktivity	Stručná charakteristika aktivity	Datum zahájení MIN	Datum ukončení MAX
1.	Příprava projektu	28.10.2013	14.05.2015
2.	Stavební práce projektu	15.05.2015	31.10.2015
3.	Zpracování závěrečné zprávy a žádosti o platbu	01.11.2015	30.11.2015

Článek č. 8 Předběžný finanční harmonogram Přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace nově zní:

Číslo Žádosti o platbu	Datum podání Žádosti o platbu	Výše dotace v Kč	Z toho neinvestiční (Kč)	Předpokládaný typ platby
01/02236	04.09.2015	6 155 359,06	0,00	Modifikovaný
02/02236	30.11.2015	683 928,79	0,00	Ex-post
CELKEM		6 839 287,85	0,00	x

III.

1. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou přijetím tohoto dodatku dotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží Poskytovatel a jedno vyhotovení je určeno pro Příjemce.

V Olomouci dne 29-05-2015

V Olomouci dne 21.5.2015

Poskytovatel:

Příjemce:

Obec Dobromilice
798 25 Dobromilice 6
IČO: 288187