

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. OStRM / 2024 / 57 uzavřené dne 6. 6. 2024

"5. ZŠ Mladá Boleslav - nástavba technických učeben"

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora, na základě Plné moci ze dne 6. 5. 2024
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **CL-EVANS s.r.o.**
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zastoupený: Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Petr Eichler, jednatelé
IČO: 26768607 DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík: C 19685 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5idv3st

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: jednatelé

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tuto smlouvu o dílo:

„5. ZŠ Mladá Boleslav – nástavba technických učeben“, (dále jen „Smlouva“)

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 Smlouvu o dílo **„5. ZŠ Mladá Boleslav - nástavba technických učeben“,** (dále jen „Smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „Dodatek č. 3“).

2 Předmět Dodatku č. 3

2.1 Doplnjuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní:

„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1 - Změnový list stavby ZL -10 - 23).

- 2.2 Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se znění čl. 5 odst. 5.1 mění na toto znění:

„5.1

Cena díla dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH 58.536.856,62 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 3 bez DPH 4.086.868,00 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH - 3.714.698,00 Kč

Cena díla ve znění dodatku č. 3 bez DPH 58.909.026,62 Kč

Podrobná specifikace ceny Dodatku č. 3 je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

Cena za řádně dokončené dílo činí 58.909.026,62 Kč bez DPH (slovy: padesátosm milionů devětsetdevět tisíc dvacet šest celých korun českých a šedesát dva haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/57 ze dne 6. 6. 2024 a jejího dodatku č.1 (OStRM/2024/116) ze dne 13. 9. 2024 a dodatku č.2 (OStRM/2024/157) ze dne 13. 12. 2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

1. Změnové listy stavby ZL – 10. – 23.

Mladá Boleslav, dne 6. května 2025

Česká Lípa, dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, 1. náměstek primátora

Zhotovitel
CL-EVANS s.r.o.
Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, jednatelé

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1364/25 - R ze dne 5. 5. 2025

V Mladé Boleslavi dne 6. května 2025

.....

xxxxxxxxxxx

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav