

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: 17

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL17 - Zábradlí

Datum vyhotovení:

19.3.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 17**

Číslo nabídky: 231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

249 416 Kč**52 377 Kč****301 793 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 19.3.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Na základě výběru investora došlo k materiálové změně zábradlí na rampě a terasách.

Tato změna byla z hlediska udržitelnosti. Nově bylo navrženo ocelé zábradlí s povrchovou úpravou a nerezovou výplní na rampě a výplní tahokovu na terasách. Tím dojde k materiálovému sjednocení v rámci venkovních výplní zábradlí.

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 17

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-104 827	-22 014	-126 840
Přípočty	354 243	74 391	428 634
Celkem	249 416	52 377	301 793

	BEZ DPH	DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):	249 416	52 377	301 793

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

19.3.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL17
Stavba: Zámečnické konstrukce - zábradlí

KSO:
 Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
 Datum: 19. 3. 2025

Zadavatel:
 Město Mladá Boleslav

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
 CL-EVANS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Z:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	249 416
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	249 416
---------------------	----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	249 416	52 377
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	301 793
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL17
Stavba: Zámečnické konstrukce - zábradlí

Místo: Mladá Boleslav
 Zadavatel: Město Mladá Boleslav
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 19. 3. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů**249 416****301 793****A Přípočty**

354 243

428 634

B Odpočty

-104 827

-126 840

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu**0****0****Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****249 416****301 793**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámečnické konstrukce - zábradlí

Objekt:

A - Přípočty

KSO:

Místo:

Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:


Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

354 243

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

354 243

DPH základní
snižená

Základ daně
354 243
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
74 391
0

Cena s DPH

v CZK

428 634

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámečnické konstrukce - zábradlí

Objekt:

A - Přípočty

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:


Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:



1) Náklady ze soupisu prací

354 243

V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 500

PSV - Práce a dodávky PSV

346 743

767 - Konstrukce zámečnické

346 743

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

354 243

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámečnické konstrukce - zábradlí

Objekt:

A - Přípočty

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 243

D	V01		Průzkumné, geodetické a projektové práce				7 500	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (výrobní dokumentace pro zámečnické k-ce)	kpl	1,000	5 000,00	5 000	dle smlVV
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500	dle smlVV
D	PSV		Práce a dodávky PSV				346 743	
D	767		Konstrukce zámečnické				346 743	
3	K	767162113*	Montáž zábradlí na terase rovného s výplní včetně dodávky kotevnic prvků délky přes 2 do 3 m	kus	2,000	2 849,60	5 699	dle smlVV
4	M	55342284R	zábradlí s hranatým sloupkem a výplní z tahokovu s horním kotvením	m	4,999	11 600,00	57 988	CS ÚRS 2025 01
	VV		„Z4“					
	VV		2,492		2,492			
	VV		„Z3“					
	VV		2,507		2,507			
	VV		Součet		4,999			
5	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v interiéru	m	33,593	900,00	30 234	CS ÚRS 2025 01
	VV		„Z5“					
	VV		15,763		15,763			
	VV		„Z6“					
	VV		15,763		15,763			
	VV		„Z10“					
	VV		2,067		2,067			
	VV		Součet		33,593			
6	M	55342283R	zábradlí s lankovou výplní (nerezovou síť) s bočním kotvením, kulatý sloupek	m	15,763	12 700,00	200 190	CS ÚRS 2025 01
	VV		„Z5“					
	VV		15,763		15,763			
	VV		Součet		15,763			
7	K	767165114	Montáž madel svařováním	m	33,593	441,00	14 815	CS ÚRS 2025 01
	VV		„Z6“					
	VV		15,763		15,763			
	VV		„Z5“					
	VV		15,763		15,763			
	VV		„Z10“					
	VV		2,067		2,067			
	VV		Součet		33,593			
8	K	767165115*	Montáž madla kulatého do zdi	m	21,970	520,00	11 424	dle smlVV
	VV		„Z11“					
	VV		2*1,789		3,578			
	VV		„Z13“					
	VV		4,598*2		9,196			
	VV		„Z14“					
	VV		4,598*2		9,196			
	VV		Součet		21,970			
9	M	55342035R	madlo zábradlí Pz	m	55,563	475,00	26 392	CS ÚRS 2025 01
	VV		„Z11“					
	VV		2*1,789		3,578			
	VV		„Z6“					
	VV		15,763		15,763			
	VV		„Z5“					

VV	15,763	15,763
VV	„Z10“	
VV	2,067	2,067
VV	„Z13“	
VV	4,598*2	9,196
VV	„Z14“	
VV	4,598*2	9,196
VV	Součet	55,563

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámečnické konstrukce - zábradlí

Objekt:

B - Odpočty

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2025

Zadávatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-104 827

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

-104 827

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-104 827	21,00%	-22 014
DPH snížená	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

-126 840

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zámečnické konstrukce - zábradlí

Objekt:

B - Odpočty

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadávatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:



1) Náklady ze soupisu prací

-104 827

767 - Konstrukce zámečnické

-104 827

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-104 827

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámečnické konstrukce - zábradlí

Objekt:

B - Odpočty

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-104 827		
D		767	Konstrukce zámečnické			-104 827		
1	K	767162113*	Montáž zábradlí na terase rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků délky přes 2 do 3 m	kus	-2,000	2 849,60	-5 699	dle smlVV
PP			Montáž zábradlí balkonového nebo lodžiového z hliníkových profilů s výplní včetně dodávky ocelových kotevních prvků rovného délky přes 1,0 do 2,0 m					
2	M	55342031*	zábradlí nerezové, sloupky, těsnící příruba, držák skla a madlo (váha celkem cca 27,2kg)	m	-5,550	832,00	-4 618	dle smlVV
PP			zábradlí nerezové, sloupky, těsnící příruba, držák skla a madlo (váha celkem cca 27,2kg)					
3	M	55342282*	výplň zábradlí lepené bezpečnostní sklo čiré tl. 10mm	m	-5,060	5 200,00	-26 312	dle smlVV
PP			výplň zábradlí lepené bezpečnostní sklo čiré tl. 10mm					
4	K	767163202*	Montáž nerezového zábradlí do lehčeného betonu na schodišti	m	-11,000	1 300,00	-14 300	dle smlVV
PP			Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
5	M	55342285*	zábradlí nerezové s prutovou výplní, madlem a dolním koivením (váha celkem cca 97,31kg)	m	-11,000	1 872,00	-20 592	dle smlVV
PP			zábradlí nerezové s prutovou výplní, madlem a dolním koivením (váha celkem cca 97,31kg)					
6	K	767165115*	Montáž madla kulatého nerezového do zdi	m	-21,500	520,00	-11 180	dle smlVV
PP			Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
7	M	55342038*	madlo zábradlí kulaté nerezové (váha celkem cca 45,7kg)	m	-21,500	884,00	-19 006	dle smlVV
PP			madlo zábradlí kulaté nerezové (váha celkem cca 45,7kg)					
8	M	55342040*	koncovka madla nerezová	kus	-10,000	312,00	-3 120	dle smlVV
PP			koncovka madla nerezová					

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 18**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku: **5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL18 Ocelové kce**

Datum vyhotovení:

19.3.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 18**

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

147 476 Kč**30 970 Kč****178 446 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 19.3.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Změnový list řeší ocelovou konstrukci pro uchycení mobilní příčky v učebně 2.40 a 2.41 - pavilon C. Dále je zde řešeno doplnění venkovního schodiště se zábradlím, které je vedeno na střeše.

Tyto ocelové kce nebyly řešeny v rámci PD ani smlVV.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL18
Stavba: Ocelové konstrukce

KSO:
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 19. 3. 2025

Zadavatel:
Město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	147 476,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	147 476,06
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	147 476,06	30 969,97
snižená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	178 446,03
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL18
Stavba: Ocelové konstrukce

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 19. 3. 2025

Zadavatel: Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------



1) Náklady z rozpočtů		147 476,06	178 446,03
A	Nosná kce pro mobilní příčku + závěsy	72 709,62	87 978,64
B	Schodiště na střechu, pavilon B	74 766,44	90 467,39
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		147 476,06	178 446,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelové konstrukce

Objekt:

A - Nosná kce pro mobilní přičku + závěsy

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zp

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

72 710

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

72 710

DPH základní
snížená

Základ daně
72 710
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
15 269
0

Cena s DPH

v CZK

87 979

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelové konstrukce

Objekt:

A - Nosná kce pro mobilní přičku + závěsy

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

1) Náklady ze soupisu prací	72 710
V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	51 500
PSV - Práce a dodávky PSV	21 210
767 - Konstrukce zámečnické	21 210

2) Ostatní náklady **0**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **72 710**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ocelové konstrukce

Objekt:

A - Nosná kce pro mobilní příčku + závěsy

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 710	
D	V01		Průzkumné, geodetické a projektové práce				51 500	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (výrobní dokumentace pro zámečnické k-ce)	kpl	1,000	5 000,00	5 000	dle sml/VV
	PP		Dokumentace pro provádění stavby					
2	K	1R	D+M závěsů pro kruhy a závěs pro lezeckou stěnu včetně lakování	kpl	1,000	46 500,00	46 500	dle cenové nabídky
	PP		D+M závěsů pro kruhy a závěs pro lezeckou stěnu včetně lakování (					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 210	
D	767		Konstrukce zámečnické				21 210	
3	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	236,606	54,80	12 966	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg					
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(124,82*1,1)		137,302			
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(5,92*1,1)		6,512			
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(8,4079*1,1)		9,249			
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(35,0688*1,1)		38,576			
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(1,9906*1,1+2,844*1,1)		5,318			
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(36,0448*1,1)		39,649			
	VV		Součet		236,606			
4	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,137	32 600,00	4 466	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(124,82*1,1)/1000		0,137			
	VV		Součet		0,137			
5	M	14550412	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x50x3mm	t	0,007	38 400,00	269	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x50x3mm					
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(5,92*1,1)/1000		0,007			
	VV		Součet		0,007			
6	M	14550130	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x30x3mm	t	0,009	35 500,00	320	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 40x30x3mm					
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(8,4079*1,1)/1000		0,009			
	VV		Součet		0,009			
7	M	14550318	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm	t	0,039	35 600,00	1 388	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x5mm					
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“					
	VV		(35,0688*1,1)/1000		0,039			
	VV		Součet		0,039			
8	M	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,005	32 800,00	164	CS ÚRS 2025 01

	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule						
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“						
	VV		(1,9908*1,1+2,844*1,1)/1000			0,005			
	VV		Součet			0,005			
9	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,040	33 900,00	1 356	CS ÚRS 2025 01	
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule						
	VV		„specifikace konst. oceli mobilní příčka“						
	VV		(36,0448*1,1)/1000			0,040			
	VV		Součet			0,040			
10	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,249	1 127,36	281	dle sm/VV	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelové konstrukce

Objekt:

B - Schodiště na střechu, pavilon B

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Zp

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

74 766

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

74 766

DPH základní
snížená

Základ daně

74 766

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 701

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

90 467

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ocelové konstrukce

Objekt:

B - Schodiště na střechu, pavilon B

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

1) Náklady ze soupisu prací

74 766

V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000

767 - Konstrukce zámečnické

69 766

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

74 766

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ocelové konstrukce

Objekt:

B - Schodiště na střechu, pavilon B

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

19. 3. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 766	
D	V01		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000	
1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (výrobní dokumentace pro zámečnické k-ce)	kpl	1,000	5 000,00	5 000	dle smlVV
D	767		Konstrukce zámečnické				69 766	
2	K	767211313	Montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného do betonu (bude upřesněno dle výrobní dokumentace)	m	2,409	15 080,00	36 328	dle smlVV
	VV		0,882*1,527		2,409			
	VV		Součet		2,409			
3	K	767220510	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci h _m do 20 kg (bude upřesněno dle výrobní dokumentace)	m	10,818	1 300,00	14 063	dle smlVV
	VV		0,882*2+1,527*2+6*1		10,818			
	VV		Součet		10,818			
4	K	767250113	Montáž ocelových podest svařováním (bude upřesněno dle výrobní dokumentace)	m2	0,945	1 560,00	1 474	dle smlVV
	VV		0,9*1,05		0,945			
	VV		Součet		0,945			
5	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelnikový 50x30x3mm	t	0,020	34 900,00	698	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*6*0,003404		0,020			
	VV		Součet		0,020			
6	M	14550150	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelnikový 60x30x3mm	t	0,075	35 200,00	2 640	CS ÚRS 2025 01
	VV		(0,882+1,527)*8*0,003889		0,075			
	VV		Součet		0,075			
7	M	55342016	schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech tl 2mm, bez zábradlí, do výšky 1250mm 5 stupňů	kus	1,000	14 200,00	14 200	CS ÚRS 2025 01
8	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,178	1 127,36	201	dle smlVV
9	M	BET.CHD33C01	BEST-CHODNÍKOVÁ STANDARD PŘÍRODNÍ/5CM, 30x30CM	m2	0,360	451,24	162	CS ÚRS 2025 01

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 19**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL19 Dřevěné schody

Datum vyhotovení:

14.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 19**

Číslo nabídky: 231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

18 907 Kč**3 971 Kč****22 878 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 14.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Z důvodu výškového překlenutí mezi terasou a sborovnou bylo nutné navrhnout dřevěné schody.

Na přání investora byly navrženy dřevěné posuvné schody.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL19
Stavba: Dřevěné schody

KSO:
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 14. 4. 2025

Zadavatel:
Město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	18 907
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	18 907
---------------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 907	3 971
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	22 878
-------------------	----------	------------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL19
Stavba: Dřevěné schody

Místo: Mladá Boleslav
Zadavatel: Město Mladá Boleslav
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 14. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		18 907	22 878
ZL19	Dřevěné schody	18 907	22 878
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		18 907	22 878

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dřevěné schody

KSO:

Místo: **Mladá Boleslav**

CC-CZ:

Datum: **14. 4. 2025**

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

18 907

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

18 907

DPH základní
snížená

Základ daně
18 907
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 971
0

Cena s DPH

v CZK

22 878

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dřevěné schody

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

14. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:



Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ZL19 - Dřevěné schody_CISTOPIS

1) Náklady ze soupisu prací	18 907
PSV - Práce a dodávky PSV	18 907
766 - Konstrukce truhlářské	18 907
2) Ostatní náklady	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 907

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dřevěné schody

Místo: Mladá Boleslav
 Zadavatel: Město Mladá Boleslav
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 14. 4. 2025
 Projektant: Ing. Jan Čech
 Zpracovatel: Bc. Ladislav Kadaš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 907	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 907	
D	766		Konstrukce truhlářské				18 907	
1	K	766231113.R	Dodávka a montáž dřevěných schodů	kpl	1,000	18 907,20	18 907	dle cenové nabídky

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 20**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL20 Fasáda

Datum vyhotovení:

20.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 20**

Číslo nabídky: 231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

232 558 Kč**48 837 Kč****281 395 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 20.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

V návaznosti na zaměření fasády bylo zjištěno, že ve skutečnosti má fasáda více m2, než udává smluvní výkaz výměr.

Z tohoto důvodu byla metráž fasády přepočítána a doplněna do změnové listu.

Číslo: 20

231252335N

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena včetně DPH

Odpočty

Přípočty

232 558

48 837

281 395

Celkem

232 558

48 837

281 395

BEZ DPH

DPH

VČETNĚ DPH

CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):

232 558

48 837

281 395

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

Vypracovať:

Datum vyhotovení nabídky:

20.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL20
Stavba: Fasáda

KSO:
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel:
město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	232 558
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	232 558
---------------------	----------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	232 558	48 837
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	281 395
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL20
Stavba: Fasáda

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel: město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		232 558	281 395
ZL20	Fasáda	232 558	281 395
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		232 558	281 395

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Fasáda

KSO:
Místo: **Mladá Boleslav**

CC-CZ:
Datum: **20. 4. 2025**

Zadavatel:
město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	232 558
Ostatní náklady	0
Cena bez DPH	232 558

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 558	21,00%	48 837
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	281 395
-------------------	--------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Fasáda

Místo: **Mladá Boleslav**
Zadavatel: **město Mladá Boleslav**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

Datum: **20. 4. 2025**

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ZL20 - fasáda_CISTOPIS

1) Náklady ze soupisu prací

232 558

006 - Úpravy povrchu

232 558

2) Ostatní náklady

0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

232 558

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Fasáda

Místo:

Mladá Boleslav

Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel:

město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						232 558		
D		006	Úpravy povrchu				232 558	
1	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	37,480	62,40	2 339	dle smlVV
	VV		39+776,88+94		909,880			
	VV		spodní hrana přesah:					
	VV		157,5*0,08		12,600			
	VV		rozdíl proti rozpočtu: 909,88+12,6-885					
	VV		dle smlVV					
	VV		-885		-885,000			
	VV		Součet		37,480			
2	K	622221043	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do dřeva přes 160 do 200 mm	m2	102,130	1 008,80	103 029	dle smlVV
	VV		severní: (25*6)+(27*5,8)+(2,7*4,2)=317,94					
	VV		jívní: 2,7*4,2+27*5,8+25*6=317,94					
	VV		východní: 22,7*5,8+4*4,9=151,26					
	VV		západní: 13,6*6+12,1*4,8+8,2*0,5=143,78					
	VV		odpočty : okna + dveře : -1*(6*1,8+3*2,7) = -128,7					
	VV		střecha přízemí+krček mezi budovami: -1*(14*1+2,7*4,2)=-					
	VV		25,34					
	VV		rozdíl proti rozpočtu: 776,88-674,75=102,13					
	VV		776,88-674,75		102,130			
	VV		Součet		102,130			
3	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za celoplošné lepení	m2	102,130	31,20	3 186	dle smlVV
	VV		102,13		102,130			
	VV		Součet		102,130			
4	M	63142010	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	107,237	910,00	97 586	dle smlVV
	VV		102,13*1,05		107,237			
	VV		Součet		107,237			
5	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	157,500	62,40	9 828	dle smlVV
	VV		spodní hrana přesah:					
	VV		{ 2,7+27+25,6}*2+(22,7+4+13,6+4,2+2,4)		157,500			
	VV		Součet		157,500			
6	M	59051512	profil zateplovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	165,375	52,00	8 600	dle smlVV
	VV		157,5*1,05		165,375			
	VV		Součet		165,375			
7	K	622381012	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	37,480	213,20	7 991	dle smlVV
	VV		39+776,88+94		909,880			
	VV		spodní hrana přesah:					
	VV		157,5*0,08		12,600			
	VV		rozdíl proti rozpočtu: 909,88+12,6-885					
	VV		dle smlVV					
	VV		-885		-885,000			
	VV		Součet		37,480			

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 21**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL21**Nerealizované činnosti**

Datum vyhotovení:

20.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 21**

Číslo nabídky: 231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

-424 634 Kč**-89 173 Kč****-513 807 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 20.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

V tomto změnovém listu jsou obsaženy odpočtové položky, které se nebudou realizovat.

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 21

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-424 634	-89 173	-513 807

Přípočty

Celkem	-424 634	-89 173	-513 807
--------	----------	---------	----------

	BEZ DPH	DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):	-424 634	-89 173	-513 807

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

20.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL21
Stavba: Nerealizované činnosti

KSO: Mladá Boleslav
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel:
město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-424 634
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0
Cena bez DPH	-424 634
DPH základní 21,00%	Základ daně -424 634
DPH snížená 12,00%	Výše daně -89 173
	0
Cena s DPH v CZK	-513 807

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL21
Stavba: Nerealizované činnosti

Místo: Mladá Boleslav

Datum:

20. 4. 2025

Zadavatel: město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-424 634	-513 807
ZL21	Nerealizované činnosti	-424 634	-513 807
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-424 634	-513 807

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nerealizované činnosti

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel:

město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:


Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-424 634

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

-424 634

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-424 634	21,00%	-89 173
snížená	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

-513 807

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nerealizované činnosti

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

20. 4. 2025

Zadavatel:

město Mladá Boleslav

Projektant:



Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-424 634
003 - Svislé konstrukce	-11 648
004 - Vodorovné konstrukce	-14 352
005 - Komunikace	-41 839
009 - Ostatní konstrukce a práce	-47 663
V03 - Zařízení staveniště	-10 000
V04 - Inženýrská činnost	-89 100
725 - Zařizovací předměty	-6 240
734 - Ústřední vytápění - armatury	-5 866
764 - Konstrukce klempířské	-10 612
766 - Konstrukce truhlářské	-13 433
767 - Konstrukce zámečnické	-169 402
783 - Nátěry	-4 478

2) Ostatní náklady 0

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -424 634

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nerealizované činnosti

Místo: Mladá Boleslav

Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel: město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -424 634

D 003		Svislé konstrukce		-11 648				
1	K	388129720	Montáž ŽB krycích desek prefabrikovaných kanálů pro rozvody hmotnosti do 1 t	kus	-16,000	728,00	-11 648	dle smlVV
PP		Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody s osazením spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t						
D 004		Vodorovné konstrukce		-14 352				
2	K	433121121	Osazení ŽB schodnic - venkovní schodiště úprava a posun stávajících stupňů	kus	-2,000	2 600,00	-5 200	dle smlVV
PP		Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic						
3	M	58388024	stupeň schodišťový žulový - rezerva pro případnou výměnu	kus	-2,000	4 576,00	-9 152	dle smlVV
PP		schodnice 253,5x12x135 cm						
D 005		Komunikace		-41 839				
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-15,000	260,00	-3 900	dle smlVV
PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
5	M	59246022	dlažba velkoformátové betonové plochy do 0,5m2 tl 160mm přírodní	m2	-15,300	1 664,00	-25 459	dle smlVV
PP		dlažba velkoformátové betonové plochy do 0,5m2 tl 160mm přírodní						
6	K	596811511	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 150 do 200 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	-15,000	832,00	-12 480	dle smlVV
PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s zhutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. přes 150 do 200 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2						
D 009		Ostatní konstrukce a práce		-47 663				
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu ploch pod lešením	m2	-275,000	52,00	-14 300	dle smlVV
PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2						
8	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	-5,000	520,00	-2 600	dle smlVV

PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm					
9	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	-5,000	520,00	-2 600 dle smlVV
PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm					
10	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-2,440	1 040,00	-2 538 dle smlVV
PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm					
11	M	59227114	Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm	m	-2,500	6 240,00	-15 600 dle smlVV
PP		Žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm					
12	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	-16,000	171,60	-2 746 dle smlVV
PP		Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t					
13	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranné	m	-5,600	1 300,00	-7 280 dle smlVV
PP		Vybourání schodišťových stupňů obých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranné					
D		V03	Zařízení staveniště				-10 000
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000 dle smlVV
PP		Informační tabule na staveništi					
D		V04	Inženýrská činnost				-89 100
15	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	-1,000	100,00	-100 dle smlVV
PP		Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi					
16	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	-1,000	89 000,00	-89 000 dle smlVV
PP		Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi					
D		725	Zařizovací předměty				-6 240
17	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	-3,000	580,32	-1 741 dle smlVV
PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
18	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	-7,000	642,72	-4 499 dle smlVV
PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
D		734	Ústřední vytápění - armatury				-5 866
19	K	734411132	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	-4,000	1 466,40	-5 866 dle smlVV
PP		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm					
D		764	Konstrukce klempířské				-10 612
20	K	764345422	Krycí límeček pro střešní svod D přes 75 do 100 mm	kus	-1,000	499,20	-499 dle smlVV
PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střeš s krytinou skládanou mimo přejezovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm					
21	K	764541423	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rs 250 mm	kus	-4,000	249,60	-998 dle smlVV
PP		Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rs 250 mm					
22	K	764541443	Kotlík oválný (trýchťový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm	kus	-2,000	478,40	-957 dle smlVV
PP		Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trýchťový), rs žlabu/průměr svodu 250/80 mm					
23	K	764548422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm	m	-14,800	551,20	-8 158 dle smlVV
PP		Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm					
D		766	Konstrukce truhlářské				-13 433
24	K	766699611	Montáž krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených (držák parapetu)	m2	-20,502	416,00	-8 529 dle smlVV
PP		Ostatní práce při obkládání montáž dřevěného obložení ostění					
25	M	60554243	řezivo fošna hoblovaná tl 50mm	m3	-1,179	4 160,00	-4 905 dle smlVV
PP		fošna neomítnutá řezivo listnaté DB tl 50mm dl 4m					
D		767	Konstrukce zámečnické				-169 402
26	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	-124,120	36,40	-4 518 dle smlVV
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
27	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	-16,520	36,40	-601 dle smlVV
PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
28	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm viz Z7+Z8+Z12 (váha cca 137,52kg) žárově pozinkovat	t	-0,138	70 720,00	-9 759 dle smlVV
PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm viz Z7+Z8+Z12 (váha cca 137,52kg) žárově pozinkovat					
29	M	55283934	trubka ocelová pro kotvení sloupků zábradlí dl. 210mm, 36x3,0mm viz Z9 (váha cca 3,12kg) žárově pozinkovat	m	-1,260	1 248,00	-1 572 dle smlVV
PP		trubka ocelová pro kotvení sloupků zábradlí dl. 210mm, 36x3,0mm viz Z9 (váha cca 3,12kg) žárově pozinkovat					
30	K	767995114.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-432,000	52,00	-22 464 dle smlVV

PP	MONTÁŽ ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg							
31	M	38488009	rám ocelový pod VZT kondenzační jednotku - hmotnost cca 40kg, žárově pozinkovat	kus	-10,000	13 000,00	-130 000	dle sml/VV
PP	rám ocelový pod VZT kondenzační jednotku - hmotnost cca 40kg, žárově pozinkovat							
32	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,432	1 127,36	-487	dle sml/VV
PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							
VV					-0,432			
VV	Součet				-0,432			
D	783		Nátěry				-4 478	
33	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	-7,200	40,56	-292	dle sml/VV
PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným							
34	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	-7,200	101,92	-734	dle sml/VV
PP	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obrousěním							
35	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	-7,200	46,80	-337	dle sml/VV
PP	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním							
36	K	783314201	Základní antikorozní jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-7,200	101,92	-734	dle sml/VV
PP	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní							
37	K	783315101	Mezinátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-7,200	101,92	-734	dle sml/VV
PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní							
38	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-14,400	114,40	-1 647	dle sml/VV
PP	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní							

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 22**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL22 Narovnání
změnového listu č.01**

Datum vyhotovení:

20.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 22**

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon:

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

-13 984 Kč**-2 937 Kč****-16 921 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracova

Datum vyhotovení: 20.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednate

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Tento změnový list řeší narovnání chyby (jednotková cena) u změnového listu č. 01 sádrokartonové konstrukce.

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 21

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-225 696	-47 396	-273 093
Přípočty	211 712	44 460	256 172
Celkem	-13 984	-2 937	-16 921

	BEZ DPH	DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):	-13 984	-2 937	-16 921

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

20.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL22
 Stavba: Narovnání změnového listu č. 01

KSO: Mladá Boleslav
 Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ: Datum: 20. 4. 2025

Zadavatel: město Mladá Boleslav

IČ: DIČ:

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

IČ: DIČ:

Projektant: [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]

IČ: DIČ:
 IČ: DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-13 984
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	-13 984
---------------------	----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-13 984	-2 937
snížená	12,00%	0,00	0

Cena s DPH	v CZK	-16 921
-------------------	--------------	----------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL22
 Stavba: Narovnání změnového listu č. 01

Místo: Mladá Boleslav
 Zadavatel: město Mladá Boleslav
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 20. 4. 2025
 Projektant: [Redacted]
 Zpracovatel: [Redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		-13 984	-16 921
ZL22	Narovnání změnového listu č. 01	-13 984	-16 921
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-13 984	-16 921

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Narovnání změnového listu č. 01

KSO:

Místo: **Mladá Boleslav**

CC-CZ:

Datum: **20. 4. 2025**

Zadavatel:

město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Z

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-13 984

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

-13 984

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 984	21,00%	-2 937
DPH snížená	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

-16 921

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Narovnání změnového listu č. 01

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

20. 4. 2025

Zadavatel:

město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-13 984,33

763 - Konstrukce montované

-13 984,33

2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-13 984,33

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Narovnání změnového listu č. 01									
Místo:		Mladá Boleslav			Datum:		20. 4. 2025		
Zadavatel:		město Mladá Boleslav			Projektant:				
Zhotovitel:		CL-EVANS s.r.o.			Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-13 984		
D	763	Konstrukce montované					-13 984		
1	K	763111335	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30	m2	-221,271	1 020,00	-225 696	CS ÚRS 2024 02	zml01
2	K	763111335	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30	m2	221,271	956,80	211 712	dle smlvv	

OBJEDNATEL:

Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Číslo: 23

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben - ZL23 Záměna
regulačních hlavíc**

Datum vyhotovení:

24.4.2025

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :

Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1558, Česká Lípa 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 23**

Číslo nabídky: 231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben**OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba:

Telefon: 320 713 111

DODAVATEL:Název: **CL-EVANS s.r.o.**

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

Statutární zástupce:

Telefon:

Registrace:

web: www.cl-evans.cz**NABÍDKOVÁ CENA: (PO ZMĚNĚ)**

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

-39 540 Kč**-8 303 Kč****-47 844 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení: 24.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

Na základě požadavku investora byla dodána hlavice bez čidla. Jedná se tedy o záměnu regulačních hlavice.

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 23

Číslo nabídky:

231252335N

dodatečné práce k akci:

Na zakázku:

5. ZŠ Ml. Boleslav - nástavba technických učeben

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: CL-EVANS s.r.o.

Sídlo: Bulharská 1557, Česká Lípa, 470 01

IČ: 267 68 607

DIČ: CZ26768607

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

CENA DLE SOD BEZ DPH

CENA DLE SOD VČETNĚ DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Odpočty	-77 178	-16 207	-93 386
Přípočty	37 638	7 904	45 542
Celkem	-39 540	-8 303	-47 844

	BEZ DPH	DPH	VČETNĚ DPH
CENA CELKEM (PO ZMĚNĚ):	-39 540	-8 303	-47 844

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval:

Datum vyhotovení nabídky:

24.4.2025

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

ředitel společnosti a jednatel

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka: 3 ze 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL23
Stavba: Záměna regulačních hlavíc

KSO:
Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:
Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:
Město Mladá Boleslav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CL-EVANS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Z

IČ:

F

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-39 540
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0

Cena bez DPH	-39 540
---------------------	----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-39 540	-8 303
snižená	12,00%	0,00	0

Cena s DPH	v	CZK	-47 844
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL23
Stavba: Záměna regulačních hlavíc

Místo: Mladá Boleslav
Zadavatel: Město Mladá Boleslav
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		-39 540	-47 844
ZL23	Záměna regulačních hlavíc	-39 540	-47 844
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-39 540	-47 844

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záměna regulačních hlavíc

KSO:

Místo: Mladá Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-39 540

Ostatní náklady

0

Cena bez DPH

-39 540

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-39 540	21,00%	-8 303
snížená	0,00	12,00%	0

Cena s DPH

v CZK

-47 844

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Záměna regulačních hlavíc

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

Město Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

CL-EVANS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-39 540
PSV - Práce a dodávky PSV	-39 540
734 - Ústřední vytápění - armatury	-39 540
2) Ostatní náklady	0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-39 540

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Záměna regulačních hlavice

Místo: Mladá Boleslav
 Zadavatel: Město Mladá Boleslav
 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

Datum: 24. 4. 2025

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-39 540	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-39 540	
D	734		Ústřední vytápění - armatury				-39 540	
1	K	734221680	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem v učebnách + pojistka proti odcizení a manipulaci	soubor	-41,000	1 882,40	-77 178	dle smlVV
2	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C pro veřejné prostory	kus	41,000	918,00	37 638	CS ÚRS 2025 01