

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. SPD/4/2025

uzavřené mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací.

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva

Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva,

Ing. [REDACTED], vedoucí manažer

Ing. [REDACTED] projektový manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

zapsaný v OR

Morawitz projektování, s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00 Brno

Ing. Ivo Morawitzem, jednatelem

Ing. Ivo Morawitz, jednatel

Ing. Ivo Morawitz, jednatel

109 68 741

CZ10968741

Raiffeisenbank a.s.

5410567002/5500

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Původní text čl. IV ve znění:

- 1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v lhůtách daných přílohou.
- 2) Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí. Toto potvrzení nezakládá právo zhotovitele vyfakturovat cenu za provedení díla.

- 3) Po kontrole odevzdané PD objednatelem bude zhotovitel informován o tom, zda je PD v pořádku a je možno fakturovat nebo zda je nutné PD upravit či doplnit. Objednatel tak učiní bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů.
- 4) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu včetně autorských práv zhotovené PD nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli.
- 5) Sjednané termíny plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy
dle rozsahu A/ - C/: do 30.4.2025,
dle bodu D/: do 30.4.2025.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

- 1) Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v lhůtách daných přílohou.
- 2) Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí. Toto potvrzení nezakládá právo zhotovitele vyfakturovat cenu za provedení díla.
- 3) Po kontrole odevzdané PD objednatelem bude zhotovitel informován o tom, zda je PD v pořádku a je možno fakturovat nebo zda je nutné PD upravit či doplnit. Objednatel tak učiní bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dnů.
- 4) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu včetně autorských práv zhotovené PD nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli.
- 5) Sjednané termíny plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy
dle rozsahu A/ - C/: do 15.7.2025,
dle bodu D/: do 15.7.2025.

Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.4.2025



.....
Ing. Pavla Lopaurová
vedoucí manažer

V Brně dne 23.4.2025



.....
Ing. Ivo Morawitz