

87

Městský úřad Rudná	Obj.
Došic 12-05-2025	03205
Přílohy 1	Č.dor.zásilky
Zpracovatel H0	

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### 1. Město Rudná

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ: 00233773 DIČ: CZ00233773

Zastoupeno ve věcech smluvních: Lubomír Kocman, starosta

Zastoupeno ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí odboru

e-mail: spravce@rudnamesto.cz

(dále jen objednatel)

a

### 2. Betonpflaster, s.r.o.

se sídlem: Centrální 378, 252 45 Zvole

IČ: 25133951 DIČ: CZ25133951

Zastoupená ve věcech smluvních: Nikolaj Kurbanov, jednatel

e-mail: betonpflaster@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 3. 2025 (dále jen „Smlouva“).

## I.

### Preambule

1.1. Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce „Oprava chodníku u Šafránky“ v Rudné vznikla mezi smluvními stranami potřeba změn v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

## II.

### Změna rozsahu plnění

- 2.1. V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v ZL č.1 tohoto Dodatku dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:
- navýšení ceny dle Přílohy č. 1 o **59 721,21 Kč bez DPH.**
  - Nová celková cena předmětu Smlouvy činí **468 154,21 Kč bez DPH.**

## III.

### Společná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani na základě nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dokument byl schválen usnesením  
Rady/Zastupitelstva města Rudná  
č. UR-107-11/25 ze dne 5.5.2025  
Záměr .....  
viz čl. .... tohoto dokumentu, byl zveřejněn  
na úřední desce Městského úřadu Rudná  
dne ..... a z úřední desky byl sejmut  
dne .....; v téže době byl rovněž  
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup  
na internetové stránce města (v sekci „Úřední deska“).

Příloha: č. 1 ZL č. 1  
č. 2 vážní lístky

V Rudné dne:

7.5.2025

V Rudné dne:

24.4.2025



Objednatel  
Lubomír Kocman  
starosta



Betonpflaster s.r.o.  
Nikolaj Kurbanov, jednatel



## Změnový list č. 1

„Oprava chodníku u Šafránky“ SOD č.j. 01997 z 18.3.2025

přípočty

Název položky	množstv MJ	cena/ MJ	cena celkem
Odvoz betonů na skládku včetně skládkovného	52,5 t	730,00 Kč	38 325,00 Kč
Výkopy včetně odvozu na skládku a skládkovného	13 m3	820,00 Kč	10 660,00 Kč
Obrubník zahradní 1000x50x200 do lože z betonu prostého (dodávka + montáž)	11 m	360,00 Kč	3 960,00 Kč
Dlažba Cihla tl.60mm,barevná (červená protiskluzná) , dodávka	2 m2	439,00 Kč	878,00 Kč
Dlažba Cihla tl.60mm,barevná (červená protiskluzná s reliéfem pro slabozraké) , dodávka	6 m2	620,00 Kč	3 720,00 Kč
Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-30 cm,do 500m2 včetně osetí travním semenem	98 m2	160,00 Kč	15 680,00 Kč
Beton prostý C 20/25	1,5 m3	3 950,00 Kč	5 925,00 Kč
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	5 m	156,00 Kč	780,00 Kč
Řezání stávajícího betonového krytu tl. 20 - 30 cm	6 m	220,00 Kč	1 320,00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			81 248,00 Kč
DPH 21%			17 062,08 Kč
Cena celkem včetně DPH			98 310,08 Kč

odpočty

Název položky	množstv MJ	cena/ MJ	cena celkem
Dlažba Cihla tl.60mm,šedá,dodávka	-51 m2	349,00 Kč	-17 799,00 Kč
Cena celkem bez DPH 21%			-17 799,00 Kč
DPH 21%			-3 737,79 Kč
Cena celkem včetně DPH			-21 536,79 Kč

Změnový list č. 1 způsobuje zvýšení celkové ceny bez DPH o

bez DPH o	59 711,21 Kč
DPH o	12 539,35 Kč
<b>Celkem včetně DPH o</b>	<b>72 250,56 Kč</b>

