

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2025/33 ze dne 26. 3. 2025

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: SARK engineering, s.r.o.
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4
Zastoupený: Ing. Tomáš Kubr
IČO: 27880214 DIČ: CZ27880214
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 0100
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: ee3y762

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Tomáš Kubr, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kubr-jednatel, xxxxxxxxxxxx stavbyvedoucí

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce „Oprava kanceláří v budově Magistrátu města Mladá Boleslav -VĚŽ“ za sjednanou cenu díla.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

- 2.1 Mění se čl. 3 smlouvy – Předmět díla, odst. 3.1. a to takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a redukuje o méněpráce uvedené ve změnovém listu č.1 (příloha dodatku)

2.2 Mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	758.697,40	Kč bez DPH
Méněpráce	- 71.630,00	Kč bez DPH
Vícepráce	104.592,19	Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č.1:	791.659,59	Kč bez DPH

Ocenění víceprací a méněprací ve změnovém listu č.1 (příloha dodatku)

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„5.1 Cena za řádně dokončené dílo činí 791.659,59 Kč bez DPH (slovy: sedm set devadesát jeden tisíc šest set padesát devět korun českých a padesát devět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 26.3.2025 nedotčených tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění beze změny.
- 3.2** Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3** Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4** Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5** Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy: Změnový list č.1

V Mladé Boleslavi dne 6. května 2025

V Praze dne

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
1. náměstek primátora

Zhotovitel
SARK engineering, s.r.o.
Ing. Tomáš Kubr, jednatel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne 6. května 2025

.....
xxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav