


DODATEK č. 1

ke smlouvě č. ZŠMŠ-819/24, uzavřené dne 05.06.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. **Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace**
adresa: Koperníkova 696, 739 61 Třinec
zastoupena: 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
oprávněn jednat ve věcech technických: 
IČO: 61955531
příkazce na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. **T-DEX s. r. o.**

sídlem: Oldřichovice 1025, Třinec 739 61
zastoupena: 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: 
oprávněn jednat ve věcech technických: 
IČO: 25388746
DIČ: CZ25388746
bankovní spojení: 
č. účtu: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany tímto dodatkem mění znění příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. ZŠMŠ-819/24 ze dne 05.06.2024 na stavební akci „**ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696 – rekonstrukce střechy – pavilon G2, G1e, GA, GB – 1. etapa**“ (dále jen „**smlouva**“).
- Dále příkazce požádal o pokračování provádění výkonu technického dozoru (dále jen „výkon TDS“) i po uplynutí lhůty uvedené ve smlouvě, a to déle o 44 dnů. Na základě prodloužení provádění výkonu TDS a v souladu s článkem IV. odst. 2 smlouvy se smluvní strany shodly na zvýšení odměny za TDS o 44.421 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

1. V článku **IV. Čas a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Příkazník se zavazuje provádět TDS pro příkazce v době od uzavření této smlouvy do doby převzetí stavby od zhotovitele příkazcem (cca 194 dnů) a kolaudace stavby stavebním úřadem, případně do úplného odstranění vad a nedodělků z přejímacího nebo kolaudačního řízení stavby uvedených v předávacím protokolu sepsaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.“

2. V článku **V. Odměna a platební podmínky** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Odměna za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její výši a činí:

Odměna bez DPH: 195.855 Kč bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Třinci

