

D o d a t e k č . 2
ke smlouvě o dílo č. 2024/0606/OIRI ze dne 30.7.2024

Smluvní strany

1, Objednatel: Statutární město Kladno

Se sídlem: Náměstí Starosty Pavla 44

272 01 Kladno

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

IČ: 00234516

Bankovní spojení: [REDACTED]

2, Zhotovitel: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Michal Bohdanecký, jednatel

IČ: 49618555

DIČ: CZ49618555

Bankovní spojení: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Revitalizace areálu sportoviště Sportovní gymnázium Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 30.7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XVIII. odst. 18.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku – změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností nezávislých na objednateli, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle uzavřené Smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nutnosti uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy, kdy po projednání a vyhodnocení všech skutečností vyjádřených ve změnovém listu dojde ke změně ceny za dílo.
3. Tímto dodatkem se Smlouva mění takto:

- 3.1 V článku Smlouvy – Článek III. Místo provádění Díla se text odst. 3.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Místem provádění Díla jsou pozemky parc. č. 1035/2, 1033/2, 293/1, 293/5, 1035/3, k.ú. Kladno a 5854/3 k.ú. Kročehlavy vše v areálu Sportovního gymnázia Kladno

- 3.2 V článku Smlouvy – Článek V. Cena za dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za Dílo bez DPH	16 956 515,09 Kč
DPH ve výši	3 560 868,16 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	20 517 383,25 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	184 663,53 Kč

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek byl vyhotoven v 1 (slovy: jeden) elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č.1 Změnový list č. 2

V Kladně dne:

Ve Kladně dne:

objednatel

zhotovitel

.....
Statutární město Kladno

Ing. Přemysl Mužík

náměstek primátora

**Michal
Bohdanecký**

Digitálně podepsal
Michal Bohdanecký
Datum: 2025.05.12
14:55:23 +02'00'

.....
Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Michal Bohdanecký

jednatel společnosti