

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„Cyklotezka Doubská – Čechova – projektová dokumentace“

Č. smlouvy objednatele: DS202501836

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Šárka Prachařová, náměstkyně primátora pro strategický
rozvoj a dotace
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technický specialista oddělení administrace
projektů
ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbarou Steinzovou, vedoucí odboru
strategického rozvoje a dotací
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 4096142/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: JACKO, p&v s.r.o.
se sídlem: Jasmínová 427/8, 746 01, Opava - Jaktář
zastoupené: Ing. Libor Jacko, jednatel
ve věcech technických: Ing. Libor Jacko, AO dopravních staveb
IČ: 278 00 440
DIČ: CZ27800440
bankovní spojení: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52175.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Smlouva**“)

II. Úvodní ujednání

- 1) Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 2.1. splňuje veškeré požadavky a podmínky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené,
 - 2.2. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

III. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zajištění přípravy a realizace projektu „Cyklotezka Doubská – Čechova“, který bude spolufinancovaný Evropskou unií a z Dotačního fondu Libereckého kraje – Program č.: 6.3 Podpora projektové přípravy č. OLP/3242/2022, tj. účelem Smlouvy je **zpracování kompletní projektové dokumentace** a související dokumentace a úkonů, které budou sloužit pro:

- 3.1. vytvoření a podání žádosti a úspěšné získání dotace z příslušného dotačního programu, pro samotnou realizaci díla (provedení rekonstrukce a stavebních prací na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy),
- 3.2. zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace díla (provedení stavebních prací na základě zhotovené projektové dokumentace dle této Smlouvy),
- 3.3. samotnou realizaci díla, spočívající v provedení rekonstrukce a stavebních prací v rámci projektu „Cyklotezka Doubská - Čechova“ dle této zhotovené projektové dokumentace, zhotovitelem, se kterým bude uzavřena smlouva postupem dle čl. III. odst. 1.2.; Realizační fází se rozumí okamžik od účinnosti smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a zhotovitelem pro provedení prací na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy, do okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí (provedené rekonstrukce a stavebních prací) Objednatelem (dále jen „**Realizační fáze**“).

IV. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění této Smlouvy je vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti dle normových požadavků, požadavků dotčených orgánů a Objednatele v rámci projektu „Cyklotezka Doubská – Čechova“.

Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování a vykonání následujících částí Díla:

4.1 Geodetické zaměření a digitální katastrální mapa

4.2 Koncept návrhu pro zvolení vedení cyklotrasy z možných variant - forma výstupu – 1x digitální (PDF) + 1x tištěná podoba.

- 4.3 Dokumentace pro povolení stavby** dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury), v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a její projednávání s dotčenými orgány a organizacemi, zejména: Magistrátem města Liberce – Odborem dopravně správních agend (MML – OD), Dopravním inspektorátem Policie ČR (DI PČR), Krajským úřadem Libereckého kraje (KÚLK), Magistrátem města Liberce - Odborem Kancelář architektury města (MML – KAM) a se všemi vlastníky dotčených pozemků. Dopracování projektové dokumentace podle výsledků projednání s dotčenými orgány, organizacemi a objednatelem. Výstup bude mj. obsahovat záborový elaborát, tabulku trvalých a dočasných záborů. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována ve 3 tištěných pare dle požadavku zákona č. 283/2021 Sb. + 2x CD nebo flash disk v otevřených formátech DWG, DOC, EXCEL a 1 x ve formátu PDF.
- 4.4 Dokumentace pro provádění stavby** (dále jen „DPS“) dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována ve 3 tištěných pare dle požadavku zákona č. 283/2021 Sb. + 2x CD nebo flash disk v otevřených formátech DWG, DOC, EXCEL a 1x ve formátu PDF.
- 4.5 Zpracování výkazu výměr a rozpočtu pro provádění stavby**, v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Mimo zkompleťované pare projektové dokumentace bude pouze pro potřeby objednatele doložen oceněný i neoceněný výkaz výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v aktuální cenové hladině a v členění na jednotlivé stavební oddíly a to ve dvojím vyhotovení (1x tištěná podoba) a rovněž i 1x elektronicky ve formátech PDF, XLS a XML, ve struktuře datového předpisu uniXML, (rozpočet ve formátu XLS a XML ve struktuře datového předpisu uniXML).
- 4.6 Projekt dopravního značení pro stanovení místní úpravy provozu** – Projekt bude ve 3 tištěných pare + 2x CD nebo flash disk v otevřených formátech DWG, DOC, EXCEL a 1x ve formátu PDF.
- 4.7 Inženýrská činnost** (dále jen „IČ“) nutná k zajištění vyjádření a stanovisek potřebných pro získání Povolení záměru stavby včetně projednání s vlastníky (včetně jejich písemného vyjádření) a správci inženýrských sítí (včetně jejich písemného vyjádření), podání žádosti o povolení záměru stavby na stavební úřad a reakce na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranění případných nedostatků i nejasností projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem. Forma výstupu: povolení záměru stavby s nabytím právní moci + 1x ověřená dokumentace od stavebního úřadu, dále stanoviska dotčených orgánů – 1x digitální (PDF) + 1x tištěná podoba.
- 4.8 Stanovení a vyhodnocení BOZP rizika na staveništi** ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové dokumentace, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9 Autorský dozor v průběhu stavby** (dále jen „AD“) po celou dobu realizace stavebních prací sleduje osoba vykonávající autorský dozor výstavbu z následujících hledisek:

- v počtu 10 hodin,
- minimální účast 1x týdně na kontrolním dni stavby,
- povinná účast na koordinačních schůzkách mimo kontrolní den v případě potřeby na výzvu objednatele,
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské dokumentace,
- dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů dodavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných dodavatelem stavebních prací z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavebních prací a architektonické koncepce, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace; v případě, že dodavatelé navrhnou z různých důvodů změny projektu (materiál, rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávající AD odpovědná za posouzení těchto změn, projednání s investorem,
- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci z technického hlediska; v případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon autorského dozoru k této skutečnosti své stanovisko z technického hlediska,
- participace na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení.

Další specifikace předmětu plnění a doplňkové služby:

- 4.10 K veškeré projektové dokumentaci, jež je předmětem plnění, uděluje zhotovitel bezúplatnou licenci v rozsahu, jak je upraveno v čl. XVII. smlouvy.
- 4.11 Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při zpracovávání připomínek k projektu či rozpočtu od poskytovatele dotace, při organizaci a průběhu realizace stavby.
- 4.12 Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při podání žádosti o dotační podporu, zpracovávání připomínek k projektu či rozpočtu od poskytovatele dotace a při organizaci a průběhu výběru zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 den od doručení žádosti o dodatečné informace.
- 4.13 Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
- 4.14 Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby.

V. Místo plnění

1) **Místo plnění:** Pozemky dotčené stavbou:

p.p.č. 254/4 k. ú. Horní Růžodol
p.p.č. 1032/1 k. ú. Horní Růžodol
p.p.č. 1033/1 k. ú. Horní Růžodol

2) **Místo předání Díla:** Magistrát města Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1.

VI. Termín plnění

- 1) **Zahájení Díla:** Neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studií a shromažďováním podkladů.
- 2) **Termíny dokončení a předání jednotlivých částí díla jsou stanoveny takto:**
 - a. **Předání konceptu návrhu - do 60 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy (objednatel si vyhrazuje právo seznámit se s návrhem trasy v průběhu jeho realizace, a to po vzájemné dohodě se zhotovitelem);
 - b. **Předání dokumentace pro povolení stavby** a podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení – **do 45 dnů** od písemného schválení konceptu návrhu objednatelem;
 - c. **Podání žádosti o povolení záměru stavby na stavební úřad – do 30 dnů** od předání dokumentace pro povolení stavby;
 - d. **Předání dokumentace DPS a projektu dopravního značení včetně zpracovaného položkového rozpočtu – do 30 dnů** od nabytí právní moci povolení stavby vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace.
- 3) V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v zákonem stanovené lhůtě, může být lhůta předání jednotlivých stupňů dokumentace na žádost Zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodloužení při vydání stanovisek dotčených orgánů.

VII. Cena za Dílo

- 1) Cena za Dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě podané nabídky Zhotovitele ze dne 23.4.2025.

Sjednaná cena za Dílo dle této Smlouvy činí:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Geodetické zaměření a digitální katastrální mapa	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč

Koncept návrhu pro zvolení vedení cyklotrasy z možných variant	35 000 Kč	7 350Kč	42 350 Kč
Dokumentace pro povolení stavby	35 000 Kč	7 350Kč	42 350 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	35 000 Kč	7 350Kč	42 350 Kč
Projekt dopravního značení	10 000 Kč	2 100 Kč	12 100 Kč
Inženýrská činnost	40 000 Kč	8 400 Kč	48 400 Kč
BOZP	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
Autorský dozor	15 000 Kč	3 150 Kč	18 150 Kč
CELKEM	195 000 Kč	40 950 Kč	235 950 Kč

- 2) Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny daňového předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle platného právního předpisu.
- 3) Celková cena je až na výjimku uvedenou v čl. VII. odst. 6) pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla, včetně všech rizik a vlivů i dopředu nepředvídatelných a vzniklých během provádění Díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání Díla. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně.
- 4) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 5) Cena nesmí být navyšována v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. Cena a náklady za případné zapracování změn projektové dokumentace do DPS na základě potřeby provést změnu pro pozdější nepředvídatelné okolnosti, a i pro změnu okolností vzniklých v Realizační fázi je zahrnuta v ceně za Dílo.
- 6) Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
- 7) Objednatel je oprávněn odečíst od ceny Díla alikvotní část neprovedených prací v rámci Realizační fáze vyčíslených na základě čl. VII odst. 1 této Smlouvy v případě snížení rozsahu prací či neprovedení prací (v Realizační fázi) v plném rozsahu, pokud neprovedení prací nebo snížení jejich rozsahu má původ v nesprávně zhotoveném Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci).
- 8) Objednatel je dále oprávněn odečíst cenu neprovedených prací od ceny Díla dále v případě dílčích změn odsouhlasených Objednatel, o kterých bude uzavřen samostatný dodatek Smlouvy.

9) Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svoji pohledávku vůči pohledávkám Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému zápočtu pohledávky vůči pohledávkám Objednatele.

10) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

VIII. Platební podmínky

- 1) Sjednaná cena bude ze strany Objednatele uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur dle podmínek stanovených níže s 30-ti denní splatností ode dne jejího doručení Objednateli.
- 2) Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Cyklostezka Doubská - Čechova“, dále musí obsahovat číslo Smlouvy, popis provedeného plnění v podobě položkového soupisu provedených prací, cenu bez DPH, částku odpovídající DPH a cenu celkem.
- 3) Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4) Objednatel uhradí cenu díla dle dílčích faktur vystavených Zhotovitelem po bezvadném dokončení a protokolárním předání jednotlivých dílčích částí Díla bez vad a nedodělků následovně:

- Zpracování konceptu trasy včetně geodetického zaměření.
- Dokumentace pro povolení stavby společně v úrovni dokumentace pro povolení stavby.
- Dokumentace pro provádění stavby společně s výkazem výměr a rozpočtem v úrovni dokumentace pro provádění stavby.

Ve všech třech výše uvedených případech po dokončení příslušné dílčí části díla bez vad a nedodělků a protokolárním předání, jednorázově ve výši 100 % ceny příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1.

- Inženýrská činnost k podání žádosti o povolení záměru stavby: po nabytí právní moci povolení stavby, ve výši 100 % ceny příslušné dílčí části Díla uvedené v čl. VII odst. 1.
 - Úhrada za plnění autorského dozoru v průběhu stavby a součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti včetně ochrany zdraví (BOZP) bude rovným dílem rozdělena do dvou faktur, přičemž první (50 % ceny příslušné dílčí části díla dle čl. VII odst. 1) bude vystavena v polovině Realizační fáze stavby a druhá (zbylých 50 % ceny příslušné dílčí části díla dle čl. VII odst. 1) po ukončení Realizační fáze, po bezvadném provedení a převzetí stavby.
- 5) Podkladem pro vystavení faktury za dílčí plnění bude předávací protokol, odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje Zhotovitel s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.
 - 6) Zálohy Objednatel neposkytuje.

IX. Smluvní pokuty

- 1) Za jednotlivá porušení Smlouvy může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvních pokut dle následujících ujednání:
 - 1.1. za nedodržení termínu dokončení Díla či jeho jednotlivých dílčích částí dle čl. VI. ve výši 0,1 % z ceny nedodané dílčí části Díla bez DPH za každý započatý den prodlení
 - 1.2. za každou zjištěnou vadu projektu nebo položky ve výkazu výměr ve výši 500 Kč, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut, tuto smluvní pokutu může Objednatel nárokovat i kdykoli po dokončení a předání Díla, zjistí-li tuto vadu v průběhu záruční doby;
 - 1.3. v případě prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě dle čl. X. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - 1.4. v případě nesplnění povinnosti Zhotovitele odstranit vytčené vady v termínu dle čl. XII. odst. 7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
 - 1.5. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní povinnost Objednatele vrátit získanou dotaci nebo její část z jakéhokoli dotačního programu, a tato částka k vrácení překročí 5 % původně přiznané dotace, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH;
 - 1.6. v případě, že jedna chyba nebo vícero chyb v projektové dokumentaci či jedna vada Díla nebo vícero vad Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) nebo navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi nebo ve fázi zadání veřejné zakázky na Realizační fázi o více než 5 %, vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny Díla bez DPH;
 - 1.7. v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady Díla nebo jeho části, která vyvolá potřebu zadat v Realizační fázi vícepráce v rozsahu větším než 0,5 % z ceny stanovené v Díle (projektové dokumentaci a jejím rozpočtu), má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny Díla bez DPH. V případě, že bude Objednateli náležet nárok dle bodu 1.6 tohoto oddílu, tento článek se neuplatní;
 - 1.8. v případě předem nevysvětlené absence na kontrolním dni nebo koordinační schůzce či jiného neplnění dle čl. IV. odst. 3.9 této Smlouvy má Objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 2) V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 3) Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Zaplacení jakékoli sjednané smluvní pokuty nebo její části nezavazuje Zhotovitele povinnosti splnit své závazky dle této Smlouvy.
- 4) Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 5) Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této Smlouvy, není odstoupením dotčeno.

- 6) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterémukoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 7) Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění.
- 8) Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a Objednatel je vedle smluvních pokut dle této Smlouvy oprávněn uplatnit i nárok na náhradu škody a práva z vadného plnění.

X. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části Objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Objednatel je především oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody v těchto případech a v této minimální výši:
 - 2.1. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní chybu v rozpočtu, která povede ve svém důsledku k neuznatelnému výdaji či zkrácení dotace z projektu financovaném z jakéhokoli jiného dotačního programu, vzniká Objednateli nárok na náhradu vzniklé škody ve výši, o kterou byla dotace zkrácena či nepřiznána, včetně dalších nákladů vzniklých v souvislosti s touto chybou nebo vadou.
 - 2.2. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení nákladů Objednatele v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody nejméně ve výši nákladů, o které se nákladnost realizace zvýšila;
 - 2.3. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní navýšení rozpočtové ceny stavby dle Díla (rozpočtu a projektové dokumentace) v Realizační fázi, vzniká Objednateli nárok na náhradu škody ve výši, o kterou se navýšila rozpočtová cena stavby oproti ceně stanovené v Díle (rozpočtu a projektové dokumentaci);
 - 2.4. v případě, že chyba v projektové dokumentaci či vada Díla nebo jeho části zapříčiní Objednateli škody uložením pokuty nebo jiné sankce příslušným správním nebo jiným orgánem, vzniká Objednateli nárok na náhradu ve výši pokut a sankcí takto Objednateli uložených.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle, dle požadavků v této Smlouvě uvedených platnou po celou dobu realizace Díla, a to do 15 dnů od uzavření této Smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli takovou pojistnou Smlouvu kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to do 10 dnů od výzvy Objednatele k jejímu předložení. Pokud Zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní do 10 dnů od písemného upozornění Objednatel, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny

z ceny Díla. Jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění musí být po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel. Vyplacení pojistného plnění Objednateli nesmí být vázáno na souhlas Zhotovitele či třetích osob.

- 4) Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle předchozího odstavce v platnosti až do okamžiku skončení Realizační fáze (předání a převzetí stavby po provedení stavebních úprav na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy).
- 5) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím Díla, nárok na náhradu škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním Díla s vadami.
- 6) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 a § 2620 odst.2 občanského zákoníku.

XI. Prodloužení lhůty plnění

- 1) Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve Smlouvě (v souladu s požadavky Objednatele, uvedenými ve Smlouvě).
 - 2) Předáním se rozumí protokolární předání Díla (dokumentace) v elektronické i tištěné verzi, včetně stanovisek dotčených orgánů. Prodloužení lhůty k plnění může Zhotovitel požadovat, pouze pokud je plnění Smlouvy zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
 - 2.1. Objednatel neposkytuje součinnost, ke které se zavázal v této Smlouvě,
 - 2.2. pozastavení prací z důvodů na straně Objednatele, které nejsou důsledkem neplnění závazku Zhotovitele,
 - 2.3. v důsledku vyšší moci.
- a) V takovémto případě se použije postup dle čl. XXIII odst. 1 obdobně.

XII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění poskytované na základě této Smlouvy je způsobilé k řádnému užívání, je bez vad a odpovídá této Smlouvě, Zadávací dokumentaci a platným a účinným právním předpisům.
- 2) Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla zhotoveného dle této Smlouvy má ke dni jejího protokolárního předání a převzetí vlastnosti stanovené touto Smlouvou a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou.
- 3) Zhotovitel poskytuje záruku na předmět plnění této Smlouvy, na každé jednotlivé části Díla i na Dílo jako celek, dle této Smlouvy od okamžiku jejího protokolárního předání a převzetí Objednatel, a to po dobu 5 let. Zhotovitel odpovídá za funkčnost a úplnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci po dobu 5 let od protokolárního předání a převzetí Díla.
- 4) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací Díla i samotné Dílo s odbornou péčí a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a normami, v souladu s ujednáními této Smlouvy, i s kvalitativními i kvantitativními požadavky Objednatele uvedenými v Zadávací dokumentaci a této Smlouvě.
- 5) Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.

- 6) Vady je Objednatel Zhotoviteli oprávněn vytknout v písemné formě kdykoli v průběhu záruční doby, tím Zhotoviteli vznikne povinnost takto vytknuté vady odstranit.
- 7) Vady zjištěné v záruční době odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s Objednatel. V případě, že se termín odstranění vad nepodaří dohodnout, je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě přiměřené povaze vad, nejpozději však do třiceti dnů od jejich zjištění, pokud Objednatel vzhledem k povaze vad nerozhodne o prodloužení této lhůty. Způsob a podmínky odstranění vad určí Objednatel, přičemž Zhotovitel je povinen tyto podmínky respektovat.
- 8) Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Tyto náklady budou Zhotoviteli vyúčtovány Objednatel na základě faktury se splatností 20 dnů.
- 9) V případě, že se vady Díla projeví v době Realizační fáze, je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich odstranění a vady odstranit tak, aby realizace stavby v Realizační fázi byla co nejméně ohrožena. Náklady související s odstraňováním vad Díla a současně i náklady na realizaci změn stavby vzniklých z důvodů vad Díla nese Zhotovitel.
- 10) Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu za Dílo podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 11) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle čl. XVII. této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením autorského Díla teprve vzniknou.

XIII. Povinnosti Zhotovitele

- 1) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.
- 2) Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 31. 12. 2035. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 3) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze Smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem;
- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj

XIV. Předání a převzetí Díla

- 1) Předání a převzetí Díla provede zástupce Objednatele a Zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. Dílo i jeho části budou předány na základě písemného protokolu.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí Díla, a to ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím Díla (jeho částí) i před uplynutím termínů sjednaných v této Smlouvě.
- 4) O předání a převzetí Díla a jeho jednotlivých částí pořídí Zhotovitel s Objednatelem zápis o předání a převzetí Díla (jeho částí) (dále jen „**předávací protokol**“), který bude podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Dílo (jeho částí) bude splněno jeho protokolárním předáním a převzetím. Předání Díla (všech jeho jednotlivých částí) bude provedeno na základě písemné výzvy v sídle Objednatele.
- 6) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas dokončené Dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 7) Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace a při výkonu autorského dozoru projednávat zpracovávané části Díla s Objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům Objednatele.
- 8) Předáním a převzetím Díla nebo jeho jednotlivé části přechází vlastnické právo k dílu (jeho částí) na Objednatele.
- 9) Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve prospěch Objednatele dle Zadávacích podmínek a této Smlouvy.
- 10) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch Objednatele. V případě, že Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na plnění pokynů trvá, Zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou.
- 11) Zhotovitel je povinen být v součinnosti se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace Díla, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Právo na odstoupení od Smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě prodlení Zhotovitele o více jak 15 dnů s termíny uvedenými v čl. VI Smlouvy a v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva.
- 2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená Smlouva.

XVI. Zodpovědný projektant, poddodavatelé a realizační tým

- 1) Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že osoba určená Zhotovitelem jako Zodpovědný projektant se bude přímo podílet ve vztahu k předmětné pozici na realizaci Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Zodpovědného projektanta je možná pouze za splnění podmínek uvedených v odst. 3 tohoto článku.
- 2) Osoba **zodpovědný projektant**, jejímž prostřednictvím účastník zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše uvedeného, bude vykonávat odborné vedení zakázky. **Zodpovědný projektant:**

Jméno: Ing. Libor Jacko Tel.: [REDACTED]

- 3) Změna odpovědného projektanta uvedeného je možná pouze po písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu.
- 4) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí Díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této Smlouvy, a poddodavatelů. V každém případě Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení Díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 5) Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti.
- 6) Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 7) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám.

XVII. Licenční ujednání

- 1) Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy může být i plnění, které naplňuje znaky autorského Díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu a jeho jednotlivým částem, případně je na základě jiného titulu oprávněn tato práva využívat a převádět či poskytovat třetím osobám.
- 3) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užit (licenci). Licence je poskytována za následujících podmínek: licence je výhradní,
 - 4.2 poskytuje se na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a jeho částem,
 - 4.3 poskytuje se pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - 4.4 množství rozsah této licence není nijak omezen,
 - 4.5 poskytuje se s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám,
 - 4.6 zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.
- 5) Objednatel není povinen licenci využít.
- 6) Licenci Zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- 7) Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Díla a jeho částí.
- 8) Zhotovitel tímto uděluje Objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla (jeho části), s jakýmkoli úpravami a změnami Díla (jeho části), jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do Díla souborného. Zhotovitel dále uděluje souhlas s případným prodejem Díla (jeho části) Objednatelům, tj. s postoupením licence třetí osobě v celém rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn práva z licence využívat (tzv. podlicence).
- 9) Výše odměny za nabytí licence k užití Díla (jeho části) je kryta cenou za zhotovení Díla (jeho části), a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díla (jeho části) Objednatelům jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla (jeho části) dle této Smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů Objednatelů z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla (jeho části) pro dosažení takového zisku.

XVIII. Vstupní podklady, součinnost Objednatelů

- 1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 2) Objednatel při podpisu této Smlouvy předává Zhotoviteli dostupné podklady a sdělí pokyny ke zpracování Díla.
- 3) Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání Zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatelů, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy.

- 4) Prodlení, zaviněná Objednatelem, která přeruší práce Zhotovitele nebo zabrání Zhotoviteli pokračovat v plnění dle Smlouvy, jsou nezapočitatelná do prodlení plnění a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení Díla.

XIX. Doložky a ochrana informací

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5) Smluvní strany si jsou vědomi, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou vzájemně nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, a že mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- 6) Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. Za třetí osoby se přitom nepovažují:
 - 6.1 zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
 - 6.2 orgány smluvních stran a jejich členové,
 - 6.3 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele,
 - 6.4 ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potencionální,

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy a realizace navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby v rámci projektu „Cyklotrasy Doubská - Čechova“, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

- 7) Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích),

je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

- 8) Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 9) Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit v souladu s § 219 ZZVZ tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky.
- 10) Ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost přetrvává bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XXI. Ochrana osobních údajů

- 1) Objednatel zpracovává identifikační údaje Zhotovitele, poddodavatelů a členů realizačního týmu (dále jen „**Subjekt údajů**“), a to za účelem ochrany svých právních nároků na základě svého oprávněného zájmu, kterým je předcházení škod na straně Objednatele. Proti tomuto zpracování má Subjekt údajů právo podat námitku.
- 2) Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. Objednatel zpracovává osobní údaje po dobu od okamžiku uzavření této Smlouvy až do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení práv z licencí či protiprávního jednání Zhotovitele nebo Subjektu údajů.
- 3) Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz).

XXII. Řešení sporů

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 2) Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

XXIII. Ostatní ujednání

- 1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- 2) Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 3) Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho Smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 5) Smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka

V Opavě dne dle elektronického podpisu:

V Liberci dne dle elektronického podpisu:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Ing. Libor Jacko
jednatel

.....
Mgr. Šárka Prachařová
náměstkyně primátora města Liberce

JACKO, p&v s.r.o.

Jasmínová 427/8, 746 01

Opava - Jaktář

tel.:

e-m

ID d

Statutární město Liberec

Ing. Hana Kotanidisová

nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

Dne 23. dubna 2025

Cyklo Doubská-Čechova – nabídka

Kalkulace ceny:

předmět nabídky	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
geodetické zaměření a digitální katastrální mapa	10 000	2 100	12 100
koncept návrhu pro zvolení vedení cyklotrasy z možných variant	35 000	7 350	42 350
projektová dokumentace dle př. 1 vyhl. 227/2024 - DPZ	35 000	7 350	42 350
projektová dokumentace dle př. 2 vyhl. 227/2024 - DPS	35 000	7 350	42 350
projekt dopravního značení pro stanovení místní úpravy provozu	10 000	2 100	12 100
inženýrská činnost pro povolení záměru a stanovení DZ	40 000	8 400	48 400
Plán BOZP	15 000	3 150	18 150
autorský dozor 10 hod x 1500 Kč	15 000	3 150	18 150
Celkem nabídka	195 000	40 950	235 950

Termíny:

- Koncept návrhu do 60-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- PD pro povolení záměru do 45-ti dnů od odsouhlasení konceptu (bez vyjadřovaček)
- PD pro provedení stavby do 30-ti dnů od nabytí právní moci povolení záměru (vč. projektu dopravního značení)

Ing. Libor Jacko

jednatel

JACKO, p&v s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 52175

IČO: 278 00 440 DIČ: CZ27800440

Komerční banka, a.s. pobočka Ostrava, č.ú. 35-9322550217/0100