

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2024

(§ 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Objednatel: Město Jičín

se sídlem Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené: JUDr. Janem Malým – starostou

kontaktní osoba: Ing. Ondřej Bodlák, Ing. Radek Koliáš

bankovní spojení: KB Jičín

č. účtu: 524-541/0100

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Zhotovitel: gogolák + grasse s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha

zastoupená: Ing. arch. Ivan Gogolák Ph.D., Ing. arch. Lukáš Grasse
– statutární orgán společnosti

kontaktní osoba: Ivan Gogolák

bankovní spojení: xxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxx

IČ: 07698232

DIČ: CZ07698232

I. Předmět dodatku č. 1 SoD

Předmětem dodatku č. 1 SoD na zpracování územní studie „Lokalita 2-BR Jičín Turnovská, 5-Z Jičín zeleň podél sil. I/35 Turnovská“ je změna čl. II Doba plnění díla, a to v odst. označeném písm. a) – Etapa 1 – zpracování návrhu územní studie.

Čl. II písm. a) nově zní takto: *Předmětem díla je zpracování návrhu Územní studie podle požadavků objednatele – Etapa 1. Zpracování návrhu územní studie do 10 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Koncept návrhu územní studie bude konzultován na min. 2 pracovních jednáních v průběhu zpracování, termíny budou dle dohody s pořizovatelem.*

Ostatní ustanovení SoD se nemění.

K uzavření tohoto dodatku dala souhlas Rada města Jičína na svém 76. jednání dne 14.5.2025.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

V Praze dne

V Jičíně dne

.....
za Zhotovitele

.....
za Objednatele