

DODATEK Č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

Č. j. SOAP/01-1148/2025-2

č. NEN N006/25/V00007063

čl. 1.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni
Sídlo:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Adresa:	Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň
Zástupce:	PhDr. Karel Řeháček, Ph.D., ředitel Státního oblastního archivu v Plzni
IČ:	70979090
DIČ:	CZ70979090, není plátcem DPH
ID datové schránky:	b9xaiw4
Bankovní spojení:	4245881/0710 Česká národní banka, pobočka Plzeň
Kontaktní osoba, Telefon:	

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	Král českých staveb s. r. o.
Sídlo:	Hamerská 69/15, 362 15 Březová
Adresa:	Hamerská 69/15, 362 15 Březová
Zástupce:	Michal Hnátík
IČO:	08021350
DIČ:	CZ08021350
ID datové schránky:	h992xax
Bankovní spojení:	115-8965420227/0100
Kontaktní osoba:	
Telefon/fax :	
Zapsán:	u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 37650

čl. 2.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti stran tímto dodatkem neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na schválení změn stavby v průběhu realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Oprava kanalizace Karlovy Vary**“.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění znění smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem.

čl. 3. Předmět díla se rozšiřuje o bod 10

Dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku a jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavebních prací.

Cena za dílo celkem:

cena bez DPH: 734 575,00 Kč

cena za vícepráce 105 042,00 Kč

cena celkem bez DPH 839 617,00 Kč

DPH: 176 319,57 Kč

cena včetně DPH: 1 015 936,57 Kč

slovy: jeden milion patnáct tisíc devět set třicet šest korun českých padesát sedm haléřů

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací

Za zhotovitele:

V Březové dne



.....
Michal Hnátík
jednatel společnosti
Král českých staveb s. r. o.

Za objednatele:

V Plzni dne



.....
PhDr. Karel Řeháček, Ph.D.
ředitel Státního oblastního archivu v Plzni