

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SMP-2024-800-000020 ze dne 17. 4. 2024
Číslo dodatku č.1 objednatele: SMP-2024-800-000020-01
Číslo smlouvy zhotovitele: 2024024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na vypracování projektové dokumentace:

**„OBNOVA KANALIZACE V LÁZNÍCH JESENÍK“
PRO-2024-010**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211
Zastoupený: Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

IČ: 65138066
DIČ: CZ65138066
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:
Tel.: +420 584 411 545
ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: AQOL s.r.o.
Sídlo: Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 66289
Zastoupený: Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem
Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních:
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

IČ: 05109469
DIČ: CZ05109469
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.
Tel: +420
ID datové schránky: 9ajv7hg

(dále jen: „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna doby plnění smlouvy

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“.

Článek IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé bloky díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat mu je bez vad a nedodělků včetně předání dokumentu o oznámení o zahájení řízení o povolení záměru vydaného příslušným stavebním úřadem do **30. 6. 2026**.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Zástupci smluvních stran opatří smlouvu svým platným uznávaným elektronickým podpisem.

V Jeseníku

V Olomouci

.....
za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva

.....
za zhotovitele
Ing. Lukáš Zimmermann
jednatel společnosti