

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12163_S02

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 22/394

I.

Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Průtkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096

Autorizace: ČKAIT [REDACTED] ze dne 30. 11. 2004

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelkou společnosti

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu plnění, v důsledku čehož dochází ke změně času plnění a ceny.

II.

Předmět smlouvy – mění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele hydrotechnické posouzení, projekt a zajistit inženýrskou činnost stavby v rozsahu potřebném pro **provádění stavby** na akci:

UL 038 626 Ústí n. L., Skorotice – odstranění kanalizačních výustí

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k provádění stavby (dále jen DPS), v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí **uvedených v příloze č. 3 a č. 8 této vyhlášky**, zejména níže uvedené:

- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Armovací výkresy s tabulkami
- Organizace výstavby vč. ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezideponií
- Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci inženýrských sítí
- Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
- Inženýrsko - geologický průzkum – dle místních znalostí
- Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
- Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na předepsaném formuláři s MÚP
- **Podklady pro povolení kácení dřevin**
- Dopravní řešení

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

Předpokládaný rozsah inženýrské činnosti činí 100 %.

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost a dle objednávky na inženýrskou činnost č.:
Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v **pěti** tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 4). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve **dvou** vyhotoveních a uložen v paré č. 0 a 1. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na dvou CD/DVD. Jedno CD s originálními soubory (technické zprávy a výkresy ve formátu dwg a doc, rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls a *.kza) a druhé CD s PD v *.pdf a *.xls. Části PD a dokladová část budou uloženy/naskenované po jednotlivých částech/dokladech. V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracována v souladu s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.

Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

Zajištění IČ a PČ pro **provádění stavby (DPS)**

Výk. fáze	PČ - Termín	Výk. fáze	IČ - Termín

3.2 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

IV.

Cena – mění se

4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Zajištění IČ a PČ pro **provádění stavby (DPS)**

C e l k e m

Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena

Cena celkem: , - Kč bez DPH

práce neuvedené v sazebníku UNIKA: cena za přípravu smluv o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti, smluv o smlouvách budoucích kupních a smluv o budoucím převodu vlastnictví je vždy stanovena paušální částkou , - Kč bez DPH za jednu uzavřenou smlouvu. Zhotovitel bude fakturovat částku vycházející z počtu skutečně uzavřených smluv.

geodetické práce:

budou doloženy subdodavatelskou fakturou včetně kalkulace ceny, jsou nad rámec smlouvy a musí být předem odsouhlaseny manažerem útvaru projekce (dále MÚP).

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 13 -05- 2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava, generální ředitel
a člen představenstva
Objednatel

V Ústí nad Labem dne..... 29.4.2025



AZ Consult, spol. s r.o.

....., jednatelka společnosti
Zhotovitel