

Dodatečné práce provedené nad rámec výkazu výměr

1	79801T00	Demontážní instalátéřské práce - Hydrant	soubor	2,00000	8 900,00	21 850,00	12,00	24 472,00
2	79801T02	montážní instalátéřské práce - dopojení Hydrantových skříní	soubor	1,00000	6 900,00	12 360,00	12,00	13 843,20
4	x	Otevření a zpětné zazdění stoupacího potrubí chodba Bunkr	kpl	1,00000	4 360,00	6 760,00	12,00	7 571,20
5	x	Otevření a zpětné zazdění stoupacího potrubí ve sklepních koiích chodba	kpl	1,00000	3 360,00	8 850,00	12,00	9 912,00
6	x	Ztižené montáže, dokončovací práce dle protokolů v	kpl	1,00000	21 590,00	21 590,00	12,00	24 180,80
Celkem						71 410,00		