

Číslo smlouvy objednatele: 1286/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 347/2025/99

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy oprávněn [REDACTED]
(dále jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:

KULA s.r.o.
sídlem Komenského 373, 664 42 Modřice IČO: 063 74 883, DIČ: CZ06374883
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 101731
zastoupený Ing. Janou Kulovou, jednatelkou
kontaktní údaje: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. X. odst. 2. smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Pozdější získání dokladů z CHKO a úřadů.
- Nepřízeň počasí - větve byly mokré a pro stromolezce nebezpečné pro práci.
- Dohoda s obdávatelem přilehlých polí.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 12. 2025

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Modřicích dne 13. 5. 2025

V Brně dne 15. 5. 2025

.....
Ing. Jana Kulová
jednatelka
KULA s.r.o.

.....

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje