

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 8. dubna 2025 12:34
Komu: smlouvy
Předmět: dodatek k SOD 1286/2024/99

Kategorie: [REDACTED]

Dobrý den,
uzavřeli jsme SOD č. 1286/2024/99 na ošetření alejí na oblasti SEVER (Blansko, Tišnov)... s firmou KULA, s. r. o. Termín plnění je do 3/2025. Podklady z CHKO a úřadů jsem získala docela pozdě a pak počasí nám nedovolilo ošetřit celou poslední alej do konce března, to proběhlo dne 29.3. jen z části. Větve byly mokré a pro stromolezce nebezpečné pro práci. Zbytek ošetření budeme provádět 26.4.2025. Termín DUZP bude den konečného plnění tudíž duben...ve smlouvě je plnění do konce března. Můžu požádat o vytvoření dodatku o posunu termínu plnění do konce dubna? Věřím, že bude již příznivé počasí. Děkuji.

S pozdravem



příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3,
Veveří, 602 00 Brno

Oblast Jih
Lidická 3446/132A
690 03 Břeclav

[REDACTED]
Provozní úsek organizace

Tel. [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

www.susjmk.cz