

Harmonogram GAP analýzy pro získání ocenění HR Award

GAP ÚMG

Aktivita dle zadávací dokumentace	Start date	End date	Status
administrativa, příprava dat	15/05/2025	31/05/2025	
příprava dotazníkové šetření (formulace otázek, řešení technické stránky Sociores)	15/05/2025	31/05/2025	
Analýza statistik	15/05/2025	31/05/2025	
obsahová analýza	15/05/2025	08/06/2025	
realizace dotazníkového šetření	01/07/2025	10/09/2025	
Terénní šetření (FG/IR)	18/08/2025	31/10/2025	
Zpracování terénního šetření	01/10/2025	30/11/2025	
Prezentace, vypořádání připomínek	15/12/2025	31/12/2025	