

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0806/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 30. 10. 2024 na akci:

„Dětská skupina Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **YDS architekti s.r.o.**
Sídlo: IČO: Soukenická 64/22, 274 01 Slaný
07407548
DIČ: OZ07407548

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu neukončeného stavebního řízení příslušným správním orgánem, kdy tato prodleva není způsobena nečinností zhotovitele.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení včl. 6. odst. 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá dokladovou část, potvrzení stavebního úřadu o uložení ověřené dokumentace v Portálu stavební správy a pravomocné povolení stavby nejpozději do **10.5.2025**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 1. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM

Ve Slaném dne, 2025

Ve Slaném dne 13.05.2025

