



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 5. 2025

na Zhotovení technické a projektové dokumentace včetně
odborné podpory v rámci projektu „**eHealth a interoperabilita
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje**“
Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/23_078/0006082

Článek I. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Sídlo - adresa: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
Zastoupena: MUDr. Igorem Paarem, LL. M., MBA, ředitelem
IČ: 691 72 196
DIČ: CZ69172196
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 715
Bankovní spojení: č. ú.: 150154582/0300, banka: ČSOB, a.s.
Tel.: +420 466 034 107
E-mail: zzspak@zzspak.cz
Datová schránka: u29mvsw
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
technických:

Zhotovitel:

GROUWE, s.r.o.

Sídlo - adresa: Dobrušská 1797/1, Braník, 147 00 Praha 4
Zastoupen: Jiřím Gernerem, jednatelem
IČ: 031 50 143
DIČ: CZ03150143
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl C, vložka 228005
Bankovní spojení: č. ú.: 2000616867/2010, Fio banka, a.s.

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: 46bj3t8

Osoby oprávněné
jednat ve věcech
technických:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení technické a projektové dokumentace
včetně odborné podpory v rámci projektu „**eHealth a interoperabilita
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje**“
Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/23_078/0006082
(dále jen „**Dodatek**“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Jelikož nejsou vydané standardy pro splnění podmínek interoperability schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR a není v dostatečné podobě definována afinitní doména pro napojení eHealth ZZSPAK jako nezbytné předpoklady pro plnění dle Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento Dodatek.
2. Tímto Dodatkem smluvní strany pro konkrétní smluvní vztah dle příslušné Smlouvy mění či doplňují znění původní Smlouvy a případně vymezují další podrobnosti smluvního vztahu založeného příslušnou Smlouvou v souladu se zněním tohoto Dodatku tak, jak je uvedeno níže v ustanoveních čl. III. Dodatku.
3. Pojmy používané v tomto Dodatku jsou definovány v příslušné Smlouvě. V případě, že v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení příslušné Smlouvy.

Článek III. Změny Smlouvy

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na **změně ustanovení čl. III. odst. 1. příslušné Smlouvy**, kdy **původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním**, a to následujícím:

Článek III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
 - předmět díla uvedený v čl. I. odst. 1 bod a) nejdéle do **120 kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění (max. však do 120 kalendářních dnů)**
 - předmět díla uvedený v čl. I. odst. 1 bod b) dokončení plnění ke dni uzavření smlouvy objednatele se zhotovitelem VZ

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení příslušné Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu nebo ve dvou listinných stejnopisech
3. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne 15.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Igor Paar, LL. M., MBA ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Pardubického kraje

Jiří Gernerle, jednatel
GROUWE s.r.o.