

Věžeňská služba - harmonogram

		1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden
1	Příprava a převoz materiálu					
2	Odstranění držáků kol					
3	Otryskání betonových konstrukcí					
4	Demontáž zábradlí					
5	Demolice schodů a podesty					
6	Oprava stavebních prvků - opravy betonových konstrukcí					
7	Instalace schodiště (prefabrikát)					
8	Bednění podesty a betonáž					
9	Montáž zábradlí a držáků kol					
10	Montáž uzamykatelné mříže					
11	Výměna dveří včetně el.zapojení					