

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 50/B/17

- Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33

Sídlo: **Pod Vinicemi 9,301 00 Plzeň**
Zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce :

Smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
Realizační: Ing. Radek Martinec, technický náměstek
Ing. Tomáš Peš, botanický náměstek
Ján Sýkora, stavební technik

Dále jen „ objednatel/ZOO a BZ“

a

ENPROBE, s.r.o.

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu
C, vložce 30024

Sídlo: K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň
Zastoupená: Ing. Václavem Šístkem
IČ: 03370241
DIČ: CZ03370241
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání po stránce :

Smluvní a realizační: Ing. Václav Šístek

Dále jen „zhotovitel“

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

„ Dětské interiérové hřiště statek Liiftnerka“

Článek I, Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **či II. Specifikace díla, čl. III. Cena díla a či. IV. Doba plnění, místo předání díla** výše uvedené smlouvy takto :

Čl. II. Specifikace díla :

- Stavebně konstrukční řešení - rozšiřuje se o dokumentaci Elektro osvětlení,
- * Požárně bezpečnostní řešení - rozšiřuje se o dokumentaci Požární voda - hydrant

Čl. III. Cena díla:

1. Cena díla za výše uvedené položky se navyšuje o částku 12.000,- Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí 101.500,- Kč bez DPH.**

Čl. IV. Doba plnění, místo předání díla :

1. Doba dokončení díla : nově se stanovuje do 30.6.2017

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají..... platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení..

V Plzni dne: 29.5.2017

V Plzni dne : 29.5.2017

Za objednatele

Za zhotovitele :

Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada města
Plzně, příspěvková organizace
Jiřina Zábranská, zástupce ředitele

Ing. Václav Šístek
ENPROBE s.r.o.