

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ SML-Z-E-24-099

Dodatek č.1 k smlouvě o zpracování povinných příloh k žádosti o dotaci ze dne 11.10.2024, dále jen „Smlouva“
(dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“))

I. SMLUVNÍ STRANY

**Výchovný ústav, základní škola, střední škola a
středisko výchovné péče, Velké Meziříčí,
K Rakůvkám1**

Sídlo: K Rakůvkám 916/1, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 48895440

Statutární zástupce: Mgr. Martina Hladíková,
ředitelka

Kontakt: hladikova@vuvvm.cz

(dále jen „Klient“)

RPA Projekty, s.r.o.

Korespondenční adresa: Starobrněnská 20, 60200
Brno

IČ: 06516271 / DIČ: CZ06516271

Statutární zástupce: Ing. Jan Ševčík, jednatel

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 102551

(dále jen „Poskytovatel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je dopracování změn oproti dříve schválené studii stavebních úprav objektu ve Žďáře nad Sázavou organizace Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. Prvotní studie vycházela z požadavků Výzvy NPO MPSV 31_24_113. Z vyjádřením zřizovatele MŠMT ze dne 19.2.2025 vyplývá, že tento záměr nemůže být v této podobě podpořen, a je třeba dopracování změn reflektujících potřeby klientů a personálu organizace zřizované MŠMT.

III. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DODATKU

1. Přílohy zpracovávané dle předmětu dodatku budou Klientovi předány v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě.
2. Smluvní strany se dohodly, že přílohy zpracovávané dle předmětu dodatku budou předány Klientovi nejpozději do 28.4.2025.
3. Předání a převzetí předmětu dodatku bude v rámci sídla Klienta, o předání a převzetí bude sepsán předávací protokol obsahující základní identifikační údaje. Předávací protokol bude sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

IV. ODMĚNA POSKYTOVATELE

1. Celková cena za zajištění předmětu dodatku je stanovena pevnou částkou a klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli odměnu ve výši **88.250,- Kč + DPH**. Nárok na uhrazení odměny vznikne Poskytovateli dnem předání. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dojde ke vzniku dílčího zdanitelného plnění a Poskytovatelem bude vystavena faktura – daňový doklad.

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ustanovení „Smlouvy“ zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Klient
Ve Velkém Meziříčí dne

Poskytovatel
V Brně dne

.....
**Výchovný ústav, základní škola, střední
škola a středisko výchovné péče, Velké
Meziříčí, K Rakůvkám 1**
Mgr. Martina Hladíková, ředitelka

.....
RPA Projekty, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel