

DOHODA

na výkon činnosti technického dozoru stavebníka

Technický dozor stavebníka: „Most ev. č. 44318-1, Mariánské Údolí“

uzavřená podle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Příkazce:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: oddíl Pr., vložka 100 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 70960399 DIČ: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted], krajský mostmistr

[redacted], vedoucí SÚ Olomouc

[redacted], vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

[redacted], mostní technik SÚ Olomouc

Telefon: [redacted]

DS: ur4k8nn+

E-mail: [redacted]

www.ssok.cz

na straně jedné (dále jen „**příkazce**“)

a

2. Příkazník:

Ing. Radim Dostál

Se sídlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov

IČO: 881 18 789

Bankovní spojení: mBank S.A., č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Radimem Dostálem

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radim Dostál

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

na straně druhé (dále jen „**příkazník**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto dohodu:

II. PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem této dohody je změna délky období plnění a změna odměny za výkon technického dozoru na stavbě.

1. Článek V, odst. 1 se mění na následující:

Cenová nabídka zahrnuje všechny činnosti A, B, C a bude stanovena jako součet cen za jednotlivé soubory A a B a C.

Náklady spojené s činností **A. Činnosti před vlastním zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací)** jsou oceněny jako soubor.

Náklady spojené s činností **B. Činnosti v průběhu výstavby stavby**: budou oceněny jako celková cena za 155 kalendářních dní (doba výstavby dle účinné smlouvy se zhotovitelem, dle harmonogramu). Doba výstavby je prodloužena dohodou z původních 116 kalendářních dní o 39 kalendářních dní.

Náklady spojené s činností **C. Činnosti při a po předání dokončené stavby** jsou oceněny jako soubor.

2. Článek V, odst. 2 se mění na následující:

Odměna za činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran jako odměna za výsledek. Odměna příkazníka za činnosti činí:

Činnost A - Odměna celkem za výkon TDS před zahájením stavby (před datem zahájení stavebních prací)

Odměna	3.812,00 Kč
Odměna celkem	3.812,00 Kč

Odměna celkem slovy: třitisíceosmsetdvanáct korun českých.

Činnost B - Odměna celkem za výkon TDS během po dobu realizace stavby (od předání staveniště do předání dokončeného díla – doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

odměna	183.365,00 Kč
Odměna celkem	183.365,00 Kč

Odměna celkem slovy: jednoosmdesátřítisícšestsetšedesátpět korun českých.

Činnost C - Odměna celkem za výkon TDS po převzetí díla (kontrola odstranění případných vad a nedodělků, doklady o zkouškách a revizích případných dokladů ke kolaudaci a geometrických plánů, podání žádosti na kolaudaci, přítomnost při kolaudační prohlídce apod.)

Odměna	11.436,00 Kč
Odměna celkem	11.436,00 Kč

Odměna celkem slovy: jedenácttisícčtyřistatřicetšest korun českých.

Celková odměna celkem za výkon TDS činnost A+B+C

odměna	198.613,00 Kč
Odměna celkem	198.613,00 Kč

Odměna celkem slovy: jednostodevadesátosmtisícšestsettřináct korun českých.

Odměna je stanovena na období od zahájení výkonu TDS po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v případě, že mu stavba podléhá, popřípadě neurčí – li příkazce jinak.

Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě podepsána oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník).
2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem její zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této dohody budou řídit již ode dne podpisu této dohody. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této dohody se považují za plnění poskytnutá dle této dohody.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
5. Účastníci této dohody výslovně prohlašují, že jsou obsahem této dohody právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této dohody si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této dohodě zakládá druhé straně právo odstoupit od dohody a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Olomouci dne:

V Halenkově dne:

Elektronický podpis: 15.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel


Ing. Radim Dostál
projektová činnost ve výstavbě
Halenkov 371, 756 03 Halenkov
IČ: 88118789

Ing. Radim Dostál