



HOKO-VH

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

PROJEKT: „Fr. Křížka 460, Bio OKO Moder. Kinosálu – sedadla“

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Předložení vzorků: | do týdne od účinnosti Kupní smlouvy |
| • Zahájení výroby: | ihned po schválení vzorků |
| • Zahájení dodávky a montáže: | na výzvu Kupujícího v 9/2025 |
| - Návoz částí křesel: | 1. den po zahájení dodávky |
| - Rozměření a vrtání kotvicích otvorů: | 2. a 3. den |
| - Kompletace a kotvení sedadel: | 4. až 7. den |
| - Likvidace odpadu úklid a předání díla: | 8. den |



HOKO-VH s.r.o.

687 61 Vičnov 666

www.hoko-vh.cz

IC: 26918862, DIČ: CZ26918862

Bankovní spojení: Česká spořitelna, účtu [redacted]
Společnost: HOKO-VH s.r.o. je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 45395

