

DOHODA č. 08098-2025-4502-D-0019/94-01-001-X01260-01

o ukončení závazků z realizační smlouvy č. 08098-2024-4502-S-0019/94-01-001-X01260 - smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - Monitoring a zpracování účelové analýzy rizik v areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., lokalita Plzeň (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

- 1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatele společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení závazků ze Smlouvy č. 08098-2024-4502-S-0019/94-01-001-X01260 ze dne 20. 3. 2024 (dále jen „Dohoda“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést ve specifikaci a za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně dvouletý monitoring a následné zpracování účelové analýzy rizik v areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., lokalita Plzeň v souladu se schválenou projektovou dokumentací s názvem: „Zpracování účelové analýzy rizik v areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., lokalita Plzeň“ zpracované společností KHSanace s.r.o. v květnu 2023 a podle cenové nabídky ze dne 24. 1. 2024.

V rámci schvalování realizačního projektu bylo zjištěno, že z důvodu rekonstrukce areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., lokalita Plzeň, nelze využít 2 ze stávajících 3 hydrogeologických vrtů k provedení prací v rozsahu uzavřené Smlouvy. Na tomto základě byl svolán mimořádný kontrolní den s prohlídkou lokality, na kterém se zúčastněné strany shodly, že tyto 2 hydrogeologické vrty k monitoringu již nelze použít, neboť byly zlikvidovány. Následně byl ze strany zhotovitele vypracován dokument „*Dodatek č. 1 k realizačnímu projektu - Monitoring a zpracování účelové analýzy rizik v areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., lokalita Plzeň,*“ ve kterém zhotovitel navrhl náhradní umístění a vybudování vrtů, a to po dokončení probíhající rekonstrukce v areálu společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s., lokalita Plzeň. K dokumentu následně vydaly kladná stanoviska všechny zúčastněné strany, tedy Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Plzeň, supervize (společnost KHSanace s.r.o.) a nabyvatel (společnost STAVMAT STAVEBNINY a.s.).

S ohledem na situaci, kdy nelze přistoupit k úpravě Smlouvy z toho důvodu, že navrhované změny nejsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) možné, neboť představují podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou podle ustanovení § 222 ZZVZ zadavatel nesmí umožnit, a současně za situace, kdy předmětná realizační smlouva nemůže být ze strany zhotovitele dále plněna vzhledem k překážce na straně společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s. (tzn. odstranění dvou monitorovacích hydrogeologických objektů), lze na základě souhlasného stanoviska veškerých zúčastněných subjektů Smlouvu ukončit.

Vzhledem ke všem okolnostem se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí 12.000,- Kč bez DPH (slovy: dvanáct tisíc korun českých). Tuto částku uhradí objednatel dle ustanovení Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že žádné další práce nebyly provedeny a nebude po objednateli požadovat další úhrady.

III.

Po nabytí účinnosti této Dohody a uhrazení částky dle čl. II. této Dohody budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány závazky ze Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že případná práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

IV.

Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.

Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.5.2025

Česká republika - Ministerstvo financí

V Praze dne 25.4.2025

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
Ředitel odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel