

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 19. 9. 2024 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Radomír Bureš

se sídlem: Polní 426, 763 10 Hvozdná

IČ: 86868276

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Není plátce DPH

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti – Expozice tapíra čabrakového - uzavřené dne 19. 9. 2024, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti čl. II., čl. III. odst. 1.1. a čl. IV. odst. 1.

Čl. II. – rozšíření o následující části stavby – týká se části B. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

- filtrace vody jezírek ve voliérách (2 kusy)
- rozšíření objektu ubikace z jižní strany – voliéra pro ptactvo – m.č. 1.17 – 12,0 m²
- rozmístění kamenných soch v předprostoru voliér a s tím související úpravy, základové konstrukce a rozšíření zastřešení
- rozšíření rozsahu zpevněných ploch – navýšení délky šterkové komunikace za objektem – 150,0 m²
- a komunikace pro pěší v návaznosti na japonskou zahradu – 80,0 m²
- příprava pro čerpání vody ze studní (3 kusy)
- umístění retenčních nádrží o objemu 24 m³ (2 kusy) včetně vystrojení

Čl. III. bod 1.2. - nové znění:

Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací:
předání do **4 měsíců** od předání projektové dokumentace pro stavební povolení

2.2. Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

Cena Smlouvy	990 000 Kč bez DPH
--------------	--------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

Dodatečné služby	120 000 Kč bez DPH
------------------	--------------------

Cena celkem dle dodatku	1 110 000 Kč bez DPH
--------------------------------	-----------------------------

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 12.5.2025

Ve Zlíně dne 14.5.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Radomír Bureš