



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

„Odvodnění plochy lukostřeleckého areálu LK Eska Cheb“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **Město Cheb**
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupené: **Ing. Petrem Navráilem, starostou města**

a

2. zhotovitelem: **ALGON a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka B 14403

se sídlem: **Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5**
IČO: **284 20 403**
DIČ: **CZ28420403**
Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú.: 78-2124090297/0100**
zastoupený: **Petrem Študlarem**

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při realizaci stavební akce nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky této smlouvy o dílo v ceně uvedené v čl. IV. Cena.

Nové skutečnosti:

1. Vzhledem ke konání celostátního závodu v lukostřeleckém areálu, provozovatel požadoval provedení posekání plochy navíc; smluvní strany se dohodly o trojím posekání celé plochy a dosetí trávníku na cca 10% plochy.
2. V této souvislosti bude trávník ještě po seči přihnojen.

Tyto práce nebyly v době zpracování cenové nabídky objednateli známy. Jednalo se o dodatečné požadavky objednatele a provozovatele.

Náklady na cenu díla budou zvýšeny o 67 815 Kč bez DPH.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna předmětu smlouvy a s ní související změna ceny plnění.

**Článek IV.
Cena**

Původní znění odstavce 1. tohoto článku ve znění:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH	991 555 Kč
DPH 21%	208 227 Kč
Cena celkem	1 199 782 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy
se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:


Cena za provedení díla bez DPH	1 059 370 Kč
DPH 21%	222 468 Kč
Cena celkem	1 281 837 Kč

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 19.9.2016



za zhotovitele


Petr Študlar,

předseda představenstva

ALGON s.r.o.

Cheb, Joštova 1, tel.: 354 433 817
DIC: CZ 284 20 403
Fax: 354 436 864

V Chebu dne 26. 09. 2016



za objednatele

Ing. Petr Navrátil, starosta