

Č. j. KRPC-14037/ČJ-2025-0200VO-VZGH**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 3. 2025 (dále jen „smlouva“)
(dále jen „dodatek“)

I.**Smluvní strany****1. Objednatel**

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená Ing. Pavlem Ritem - náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Není plátcem DPH.
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710
Datová schránka: eb8ai73

2. Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.
sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Dvořák
IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2992012379/0800
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

II.

- Objednatel a zhotovitel podepsali dne 13. března 2025 smlouvu o dílo k veřejné zakázce „**OOP Volary - oprava sociálního zázemí**“.
- Během provádění stavebních prací byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které vyplynuly během provádění stavebních prací. Tímto vznikla potřeba realizace dodatečných prací, které jsou nutné pro zdárné dokončení a správnou funkčnost díla, a s tím související navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení a předání díla, blíže specifikované v příloze.
- Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně smlouvy následujícím způsobem:

čl. 3.1.2 zní nově:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 131 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

stávající znění ustanovení čl. 4. odst. 4.1 se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

4.1.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	3 286 686,00 Kč
DPH 21%	690 204,06 Kč
CELKEM vč. DPH	3 976 890,06 Kč

S l o v y :

třimilionydevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetosmdesátkorunčeskýchšesthaléřů vč. DPH.

4.1.2 Cena dodatečných prací:

Cena díla bez DPH	781 254,00 Kč
DPH 21%	164 063,34 Kč
CELKEM vč. DPH	945 317,34 Kč

4.1.3 Cena díla včetně dodatečných prací:


Cena díla bez DPH	4 067 940,00 Kč
DPH 21%	854 267,40 Kč
CELKEM vč. DPH	4 922 207,40 Kč

S l o v y : čtyřimilionydevětsetdvacetdvatisícdevětšesdmkorunčeskýchšesthaléřů vč. DPH.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílné přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list vč. položkového rozpočtu

V Českých Budějovicích



Datum: 2025.05.14
08:55:40 +02'00'

podepsáno elektronicky
objednatel

Ing. Pavel Rut

náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

V Českých Budějovicích



Datum: 2025.05.13
08:46:42 +02'00'

podepsáno elektronicky
zhotovitel

Ing. Jiří Dvořák

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Stavby: OOP Volary

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Zhotovitel: DV stav s.r.o.

Číslo	Název stavebních prací	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Oprava fasády garáží	154 442 Kč	32 433 Kč	186 875 Kč
2	Oprava havarijního stavu střechy garáží	599 328 Kč	125 859 Kč	725 186 Kč
3	Stínící technika	27 484 Kč	5 772 Kč	33 256 Kč
		781 254 Kč	164 063 Kč	945 317 Kč

Vystavil: 
v Českých Budějovicích, 4.4.2025



Cenová nabídka

Dodavatel




DV stav s.r.o.
Riegrova 1782/31
České Budějovice
370 01

IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551

email: p...
www: www.dvstav.cz

Odběratel

Krajské ředitelství Policie Jk
České Budějovice



Název zakázky: Oprava fasády garáží OOP Volary

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					154 442 Kč
1	Oškrabání nesoudržných vrstev	m2	42,000	95,0 Kč	3 990,0 Kč
2	Omytí čistícím prostředkem	m2	124,00	85,0 Kč	10 540,0 Kč
3	Aplikace hloubkového zpevňovače omítek	m2	42,00	350,0 Kč	14 700,0 Kč
4	Štukování sanačním štukem s přidáním adhézní emulze H	m2	42,00	1 286,0 Kč	54 012,0 Kč
5	Penetrační nátěr G500	m2	124,00	150,0 Kč	18 600,0 Kč
6	Silikonový nátěr weber ton barva aquabalance antibakteriální	m2	124,00	350,0 Kč	43 400,0 Kč
7	Přesun hmot	kpl	1,00	4 200,0 Kč	4 200,0 Kč
8	Likvidace suti	kpl	1,00	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč

Datum vystavení: 4.4.2025

Vystavil:



Celkem bez DPH: 154 442 Kč
DPH 21% 32 433 Kč
Celkem 186 875 Kč

Cenová nabídka

Dodavatel



DV stav s.r.o.
Riegrova 1782/31
České Budějovice
370 01

IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551

email: 
www: www.dvstav.cz

Odběratel

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOČESKÉHO KRAJE



Název zakázky: Oprava havarijního stavu střechy garaží
OOP Volary

Datum vystavení: 2.4.2025

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
					599 328 Kč
1	Podstřešní folie 170g/m2	m2	292,1	58	16 941,8 Kč
2	Pokládka folie pod krytinu	m2	254	60	15 240,0 Kč
3	Latě	m	1651	37	61 087,0 Kč
4	Latování	m2	254	62	15 748,0 Kč
5	Spojovací materiál	kpl	1	4500	4 500,0 Kč
6	Krytina barevný trapézový plech	m2	254	478	121 412,0 Kč
7	Hřebenový přechod	m	27,5	589	16 197,5 Kč
8	Roh žlabový	ks	1	350	350,0 Kč
9	Mřížka větrací	m	59	38	2 242,0 Kč
10	Žlab	m	59	415	24 485,0 Kč
11	Háky žlabové	ks	65	102	6 630,0 Kč
12	Žlabové čela	ks	6	49	294,0 Kč
13	Kotlík žlabový	ks	5	209	1 045,0 Kč
14	Kolena svodu	ks	13	236	3 068,0 Kč
15	Okapnice pod folii rš150mm	m	59	156	9 204,0 Kč
16	Okapnice základac rš 400mm	m	59	394	23 246,0 Kč
17	Závětrná lišta rš 400mm	m	14,8	364	5 387,2 Kč
18	Stěnové lemování rš 330mm	m	18,5	350	6 475,0 Kč
19	Atikové oplechování rš 400mm	m	5,5	364	2 002,0 Kč
20	Úžlabí rš 600mm	m	2,2	630	1 386,0 Kč
21	Krycí maska rš 330mm	m	74	390	28 860,0 Kč
22	Roura svodu	m	17,5	420	7 350,0 Kč
23	Objímka svodu	ks	15	91	1 365,0 Kč
24	Pokládka krytiny	m2	254	315	80 010,0 Kč
25	Demontáž klempířských prvků	kpl	1	1500	1 500,0 Kč
26	Demontáž krytiny	m2	254	135	34 290,0 Kč
27	Likvidace demont.materiálů azbest.	t	5,08	3900	19 812,0 Kč
28	Opatření související s demont.azbest	kpl	1	9800	9 800,0 Kč
29	Doprava a přesun, skládání hr. rukou	kpl	1	5500	5 500,0 Kč
30	Přeprava materiálů a pracovníků	kpl	1	5200	5 200,0 Kč
31	D+M Lešení	kpl	1	68700	68 700,0 Kč

Vystavil:



Celkem bez DPH: 599 327,5 Kč
DPH 21% 125 858,8 Kč
Celkem s DPH: 725 186,3 Kč

Cenová nabídka

Dodavatel

DV stav s.r.o.
Riegrova 1782/31
370 01 České Budějovice
IČO: 281 42 551
DIČ: CZ28142551



Odběratel

Krajské ředitelství Policie Jčk
České Budějovice



Název zakázky: Stínící technika OOP Volary

Šířka (mm)	Výška (mm)	Ks	Barva lamely	Barevné sladění profilu	Domyk.	Ovl.	m2 (celkem)
853	1200	1	17	bílá	ano	L	1.02
1338	1360	1	17	bílá	ano	P	1.82
853	1200	1	17	bílá	ano	P	1.02
915	1210	1	17	bílá	ano	L	1.11
775	1210	1	17	bílá	ano	L	0.94
775	1210	1	17	bílá	ano	P	0.94
915	1210	1	17	bílá	ano	P	1.11
915	1210	1	17	bílá	ano	P	1.11
915	1210	1	17	bílá	ano	L	1.11
775	1210	1	17	bílá	ano	L	0.94
775	1210	1	17	bílá	ano	P	0.94
785	1210	1	17	bílá	ano	P	0.95
785	1210	1	17	bílá	ano	L	0.95
783	1210	1	17	bílá	ano	L	0.95
783	1210	1	17	bílá	ano	P	0.95
935	1210	1	17	bílá	ano	P	1.13
932	1210	1	17	bílá	ano	L	1.13
912	1210	1	17	bílá	ano	L	1.1
912	1210	13	17	bílá	ano	P	3.3
782	1210	1	17	bílá	ano	P	0.95
782	1210	1	17	bílá	ano	L	0.95
		23					24.42

Celková cena: 20 074 Kč

Montáž celkem: 4 750 Kč

Doprava celkem: 2 660 Kč

Vicenáklady: 0 Kč

DPH 21% : 5 772 Kč

Cena celkem vč. DPH : 33 256 Kč