

**DODATEK Č. 2**

č. j.: KRPL-90224-12/ČJ-2024-1800SU-VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-90224-1/ČJ-2024-1800SU-VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého  
majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Bernard – oddělení správy nemovitého majetku  
dále jen "objednatel"

a

**Ing. Aleš Janoušek**

se sídlem: Lounská 498/7, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol  
IČ: 46741054  
DIČ:   
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk Železný Brod – oprava střechy“****II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, které neumožnili dokončení díla v původně dojednaném termínu. Dodatkem dochází k úpravě termínu plnění.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje***text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 20.11.2024

Dokončení stavebních prací: do 30.04.2025

Odstranění vad a nedodělků: do 30 dní od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli  
(pokud nebude v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno jinak)*textem***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 20.11.2024

Dokončení stavebních prací: do 30.05.2025

Odstranění vad a nedodělků: do 30 dní od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli  
(pokud nebude v protokolu o předání a převzetí díla uvedeno jinak)**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 30.04.2025, následně došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení znění dodatku a jeho podpisu. Zhotovitel není ke dni podpisu tohoto dodatku v prodlení s plněním díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.


Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 13-05-2025

**objednatel:**



**zhotovitel:**



...o majetku