

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2474/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 8
XXXXXXXXXXXX, úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXX, technický náměstek
IČO: 116 37 471
DIČ: CZ11637471
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499
tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.12.2024 (dále jen „dodatek“ a „smlouva“) v následujícím znění:

V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1. b) následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 31.5.2025

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.