

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„VN Loučka - odbahnění“
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

Objednatel

Název

Sídlo

IČ

DIČ

Zástupce ve věcech smluvních

Zástupce ve věcech technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

město Lipník nad Bečvou

náměstí T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

00301493

CZ00301493

Ing. Miloslav Přikryl – starosta města

Ing. Zuzana Dlesková – vedoucí odboru regionálního
rozvoje, tel. [REDACTED]

Renata Pechová – referentka odboru regionálního
rozvoje, tel.: [REDACTED]

Komerční banka a. s.

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

Název

Sídlo

IČ

DIČ

Zástupce ve věcech smluvních

Zástupce ve věcech technických

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

Zapsaný v obchodním rejstříku

SISKO spol. s r. o.

Velká Dlážka 527/6

750 02 Přerov

47155558

CZ47155558

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

Radomír Vodák

Komerční banka a. s.

u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen **zhotovitel**)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované
v záhlaví tohoto dodatku takto

II.

Článek V. *Cena díla*, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu
víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, navyšuje o částku
320.384,07 Kč bez DPH. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše
přípustná takto

Celkem bez DPH

4.301.743,37 Kč

DPH 21 %

903.366,11 Kč

Celkem včetně DPH

5.205.109,48 Kč

(slovy: *pět milionů dvě stě pět tisíc jedno sto devět korun českých a čtyřicet osm haléřů*)

Město Lipník nad Bečvou **bude** při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani
z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy
o dílo objednatelem.

III.

Článek IV. *Doba a místo plnění*, odst. 2 se nemění, kromě SO 03 – Oprava propustku na toku Loučka, kdy se zhotovitel zavazuje řádně zhotovit a takto zhotovené dílo předat objednateli nejpozději do **30.09.2024**.

IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
3. Tento dodatek smlouvy je zhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

Přílohy a nedílné součásti dodatku smlouvy o dílo

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích


Uzavřít tento dodatek smlouvy rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své 43. schůzi dne 28.04.2025, č. usnesení 1254/2025.

V Lipníku nad Bečvou 22.5.2025

V Přerově 14.5.2025

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Miloslav Příkrýl

starosta

MĚSTO ©
751 01 LIPNÍK NAD BEČVOU



Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák

jednatelé