

Dodatek č. 2 ke SoD

Bezprostřední odstraňování následků povodní 2024 VI. ČOV aktivace – servis a oprava provzdušňovacích membrán

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Ir 97 234

B

R

P **osobní údaje**

Ir

97 239

A

26

P

P

Osoby zmocněné

k převzetí díla: li vá

B **osobní údaje**

R

Bankovní spojení:

Ki **osobní údaje**

Krnov

Číslo účtu:

7

Profil zadavatele:

<https://zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

2. KUNST, spol. s r.o.

se sídlem Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČO: 19010591

DIČ: CZ19010591

Jednající: Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

Bankovní spojení:

k

Číslo účtu:

2 **osobní údaje**

Kontaktní osoba:

F

Telefon, e-mail:

7

CZ

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024 je realizace díla „Bezprostřední odstraňování následků povodní 2024 VI. ČOV aktivace – servis a oprava provzdušňovacích membrán“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII odst. 8. Smlouvy dohodly na změnách této Smlouvy v tomto rozsahu:

**A.
Cena díla**

Článek IV., odst. 1., Cena díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Cena díla dle SoD	439.360,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č.2 za méněpráce	439.360,00 Kč bez DPH
Cena dodatku č.2 za vícepráce	356.729,97 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. D2	356.729,97 Kč bez DPH
DPH 21%	74.913,29 Kč
Celková cena díla vč. DPH	431.643,26 Kč vč. DPH

**B.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2024 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2842/71/RM/2025 ze dne 28.04.2025

Za objednatele:

V Krnově dne.....

Ing. Tomáš Hradil
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Hradil
Datum: 2025.05.12
13:10:42 +02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Hranicích dne

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
Digitally signed by Ing.
Jaroslav Boráň, Ph.D.
Date: 2025.05.12
19:40:42 +02'00'

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel

4528

Bezprostřední odstraňování následků povodní 2024 VI. ČOV aktivace - servis a oprava provzdušňovacích membrán
SOUPIS MÉNĚ PRACÍ A VÍCEPRACÍ DODATEK č. 2

Nádrž	Navrhované zařízení	ks	Cena za jednotku	Cena celkem
		celkem		
Biologická linka	Membrány EPDM 2.850 - 1,2	200		
Biologická linka	Sponky 034.6-906R-1.4301	400		
Doprava a pojištění během přepravy		Počet		
		přeprav		
Celková cena za dopravu a pojištění zařízení během přepravy		1		
Montáž		Počet		
		montáží		
Celková cena za montáž zařízení na stavbě - ve dvou termínech (po jednotlivých linkách)		2		
Součet dle SOD				
Vybrané a doplňující zařízení, doporučené příslušenství, montáž a doprava				
MÉNĚPRÁCE				
Biologická linka	Membrány EPDM 2.850 - 1,2	-200		
Biologická linka	Sponky 034.6-906R-1.4301	-400		
Celková cena za dopravu a pojištění zařízení během přepravy		-1		
Celková cena za montáž zařízení na stavbě - ve dvou termínech (po jednotlivých linkách)		-2		
Celkem méněpráce				
VÍCEPRÁCE		Počet		
Servisní činnost zhotovitele - cena za činnost a dopravu šéfmontéra		2		
Standard remote Alfa Laval	6121127081	1		
Hardwired remote contro Alfa Laval	6121127084	1		
Výměna ovládacích modulů, čištění a testování Alfa Laval	AB4	1		
Kuželochelní převodovka včetně el pohonu	KTM63126	1		
Planetová převodovka včetně el pohonu	EX 804FU 80B5 + CU	1		
Kompletační činnost zhotovitele		1		
Celkem vícepráce				
DODATEK č. 2 CELKEM				
SOD				
MÉNĚPRÁCE				
VÍCEPRÁCE				
DODATEK č. 2 CELKEM				356 729,97 Kč

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství