



č. smlouvy ze strany zhotovitele:
č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0375/2024/OKS/1

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí
zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO:	00304387
DIČ:	CZ00304387
bankovní spojení:	
č.účtu:	
osoba oprávněná k jednání	
ve věcech technických:	
tel.číslo:	

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Eva Wagnerová
se sídlem:	
IČO:	14670925
DIČ:	
bank. spojení:	
číslo účtu:	
osoba oprávněná k jednání	
ve věcech technických:	

tel. číslo:
Zapsaný v živnostenském rejstříku Městský úřad Šlapanice

dále jen „zhotovitel“

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2024 Smlouvu o dílo č. JS/0375/2024/OKS na vypracování díla – architektonické studie „Rozvoj hřbitova Valašské Meziříčí“ a následně projektové dokumentace na akci „Rozvoj hřbitova Valašské Meziříčí – 1. etapa, kolumbária (dále jen „dílo nebo projektová dokumentace“).
2. V průběhu realizace díla byl vznesen požadavek na rozšíření předmětu díla, které vyvstalo ze studie. Jedná se o řešení cestní sítě, parkování, stávající a nové zeleně, mobiliář, osvětlení, atd. Z důvodu zapracování do projektové dokumentace dojde k navýšení ceny díla. Úprava rozsahu řešení vzešla z projednávání architektonické studie. Tato studie byla schválena Radou města dne 31.3.2025, usnesením č. R 61/79/1 a dále byla schválena na Zastupitelstvu města dne 10.4.2025, od této doby začíná běžet lhůta pro ukončení dokumentace pro povolení stavby (záměru).
3. Obě smluvní strany se dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s článkem XI odstavec 1 výše uvedené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení smlouvy takto:

A. V článku II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se pod bod f) autorský dozor doplňuje:

Součástí projektové dokumentace po úpravě rozsahu je řešení cestní sítě, parkování, stávající a nové zeleně, mobiliáře, osvětlení, atd.



B. V článku III. Cena díla, odstavec 1.

Cena za Architektonickou studii bez DPH	413.000,- Kč
DPH 21%	86.730,- Kč
Cena za Architektonickou studii vč. DPH	499.730,- Kč

Cena za Dokumentaci pro povolení stavby (záměru) bez DPH	330.000,- Kč
DPH 21%	69.300,- Kč
Cena za Dokumentaci pro povolení stavby (záměru) vč. DPH	399.300,- Kč

Cena za Inženýrskou činnost bez DPH	40.000,- Kč
DPH 21%	8.400,- Kč
Cena za Inženýrskou činnost vč. DPH	48.400,- Kč

Cena za Dokumentaci pro provádění stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bez DPH	598.000,- Kč
DPH 21%	125.580,- Kč
Cena za Dokumentaci pro provádění stavby, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu vč. DPH	723.580,- Kč

Celková cena bez DPH	1.381.000,- Kč
DPH 21%	290.010,- Kč
Celková cena včetně DPH	1.671.010,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0375/2024/OKS „Rozvoj hřbitova Valašské Meziříčí“, ze dne 27.11.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Valašské Meziříčí na svém zasedání dne 31.3.2025 pod bodem R 61/79.
5. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.

Ve Valašském Meziříčí dne

V Brně dne

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
- objednatel-

.....
Ing. Eva Wagnerová
- zhotovitel-