

Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Výkonu technického dozoru investora DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky“

Číslo smlouvy Příkazce: 0724/HKR

I.

Smluvní strany

Příkazce

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

plátce DPH:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

Hradec Králové, Říčařova 277, PSČ 503 01

62690001

NE

(dále jen „**Příkazce**“)

a

Příkazník

OK supervision s.r.o.

zastoupený:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

plátce DPH:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. C, číslo 192883

Ondřejem Kopřivou, jednatelem společnosti

Břízová 547, 205 90 Jirny

24290335

CZ24290335

ANO

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s Příkazní smlouvou, uzavřenou dne 21. 3. 2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Výkon technického dozoru investora a BOZP pro akci DDÚ, SVP, ZŠ, Hradec Králové – rekonstrukce objektu z důvodu narušené statiky**“ (dále též „**Smlouva**“), která byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 26. 3. 2024, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
2. Smluvní strany konstatují, že původní Smlouva má články označené pouze čísly bez názvů, přičemž:
 - článek I. stanoví předmět plnění,
 - článek II. stanoví cenu a platební podmínky,
 - příloha č. 1 s názvem „Měsíční harmonogram plateb za službu“ byla doplněna až Dodatkem č. 1.
3. Tento Dodatek č. 2 upravuje a doplňuje Smlouvu na základě dohody smluvních stran, zejména v části týkající se délky plnění a ceny, jak je podrobně uvedeno níže.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení výkonu činnosti technického dozoru investora podle článku I. Smlouvy o dalších 6 (slovy: šest) měsíců oproti původnímu harmonogramu uvedenému v příloze č. 1 Smlouvy.
2. Nová celková předpokládaná doba výkonu činnosti technického dozoru investora je stanovena na 21 měsíců od podpisu Smlouvy, a to do doby převzetí díla bez vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu, pokud tento okamžik nenastane dříve.
3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že konečné trvání výkonu činnosti technického dozoru investora je vázáno na dokončení předmětu stavby a může být kratší než stanovených 21 měsíců, bude-li stavba dokončena dříve (zejména převzetím bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu).

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za výkon činnosti technického dozoru investora dle článku II. Smlouvy zůstává stanovena jako paušální za každý měsíc výkonu činnosti.

2. Na základě prodloužení doby výkonu činnosti o 6 měsíců bude celková cena navýšena o:



3. Celková cena za výkon činnosti technického dozoru investora za celou dobu plnění (21 měsíců) činí:
- 693.000,- Kč bez DPH,
 - DPH 21 %: 145.530,- Kč,
 - Celkem včetně DPH: 838.530,- Kč.
4. V případě, že výkon činnosti technického dozoru investora skončí před uplynutím 21 měsíců z důvodu dřívějšího dokončení stavby (zejména převzetím bez vad a nedodělků a vydáním kolaudačního souhlasu), bude cena upravena podle skutečně odpracovaných měsíců.
5. Fakturace bude i nadále prováděna měsíčně dle upraveného harmonogramu plateb uvedeného v příloze č. 1 tohoto dodatku, se splatností faktur 30 dnů ode dne jejich doručení příkazci.

V.

Ostatní ujednání

1. Příloha č. 1 „Měsíční harmonogram plateb za službu“ se tímto Dodatkem č. 2 nahrazuje novým zněním, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně měněna, zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

