

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2025/5519/OB/2084/VZMR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou

K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7227850247/0100

dále jen objednatel

Zhotovitel:

LABILAN s.r.o.

se sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno

IČ: 26961041

DIČ: CZ26961041

Jednající: Emil Antonov, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-4796320277/0100

dále jen zhotovitel

II. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

- 1) Nedopatřením byl termín realizace stanoven nepřiměřeně krátký, kdy pro řádné provedení prací a dokončení díla není tento reálný. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení o 14 kalendářních dnů. V návaznosti na uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dodatek č. 1 k této smlouvě.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) *Tímto dodatkem se bod 2 článku III. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*
2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 29.05.2025**.
2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
2) Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
3) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně

.....
Za objed

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

12-05-2025

V Brně dne

Emil Antonov
jednatel společnosti LABILAN s.r.o.