

**Zpracování projektové dokumentace pro oblast podpory 1.3.5 OPŽP
2021-2027- Aktivní harmonogram činností povodňové komise města**

Ústí nad Labem

Smlouva o dílo – Dodatek č.1

Smluvní strany

Objednatel

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno

na základě pověření:

[redacted], vedoucí odboru


životního prostředí

000 81 531

IČ:

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:



bankovní spojení:

Raiffeisenbank

číslo účtu:



(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5


Číslo účtu:



Statutární zástupci:

Ing. Sárka Balšánková,

místopředseda představenstva



Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele SML 1029785 (zhotovitele 06-O-6135-15996/24) uzavřené dne 20.12.2024.

Tento Dodatek č. 1 se týká:

- změna článku III. Odstavec 2 - Místo a čas plnění Díla, místo předání Díla

Termín plnění:: **20.6.2025**


Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele SML 1029785 (č. zhotovitele 06-O-6135-15996/24) je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

Dodatek je navržen z důvodu delšího zjišťování podkladů ohledně geodetického zaměření toků.

V Ústí nad Labem: **16. 05. 2025**


V Praze dne 22.4.2025

Za objednatele:



Vedoucí OŽP

Za zhotovitele:



ředitel Divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.