

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických: , funkce: projektový manažer

Tel:

Email:

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

Společnost "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad" zastoupená:

Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společník)

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

ID datové schránky: 355y79n

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): , funkce: stavbyvedoucí

Tel:

Email:

a

OHLA ŽS, a.s. (druhý společník)

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupen: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva, Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zástupce ve věcech technických (vedoucí projektu): , funkce: vedoucí projektu

Tel:

Email:

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany, každá samostatně, prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) a plnit povinnosti z ní vyplývající.
2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat k dohodě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

III. Předmět dohody

1. Smluvní strany spolu dne 11. 11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě které se zhotovitel zavázal na vlastní náklady a nebezpečí provést kompletní dílo nazvané „MVE jez Rajhrad vč. Rekonstrukce jezu a rybí přechod – následné činnosti“.
2. Smluvní strany sjednaly odměnu ve výši 5.312.750,80 Kč bez DPH. Smluvní strany považují za nesporné, že od data podpisu Smlouvy ke dni podpisu této Dohody, zhotovitel realizuje dílo v souladu se Smlouvou.
3. Zadavatel při interní kontrole zjistil, že smlouva uveřejněná v registru smluv dne 12. 11. 2024 má uvedenou jako osobu určenou k zastupování zhotovitele OHLA ŽS, a.s., IČO 463 42 796, se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno (dále jen „OHLA ŽS“), Paola Bee, MBA, 2. místopředsedu představenstva. V listinném originále Smlouvy je však podepsán Jiří Procházka, MBA, který je rovněž oprávněn zastupovat zhotovitele OHLA ŽS.
4. Objednatel za účelem odstranění výše uvedeného administrativního nedostatku, dne 9. 4. 2025 uveřejnil v registru smluv, novou Smlouvu, která je plně v souladu s listinným originálem. Při uveřejňování Smlouvy dne 9. 4. 2025 však byla z registru smluv odstraněna původní Smlouva.

IV. Sporná práva a povinnosti

1. Smlouva nabyla účinnosti dne 12. 11. 2024, tedy dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Objednatel z důvodů administrativního nedostatku zjištěného a popsáno v čl. III. bod 3 v uveřejněné Smlouvě v registru smluv, tuto chybu opravil a uveřejnil novou Smlouvu s řádně uvedenou doložkou podpisu u statutárního zástupce zhotovitele.

V. Vypořádání smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody nemají žádné nároky z titulu poskytovaného plnění bez právního důvodu, pokud není uvedeno dále jinak a výslovně prohlašují, že smluvním stranám nevznikla žádná škoda.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude spolu s předmětnou smlouvou uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Dohoda je uzavřena připojením elektronických podpisů smluvních stran.

Ing. David Fína

Digitálně podepsal
Ing. David Fína
Datum: 2025.05.15
12:03:30 +02'00'

Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
08.05.2025 10:07:40

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
07.05.2025 12:58:01

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Ing. Roman Kocůrek



Digitální podpis:
12.05.2025
13:46:04

OHLA ŽS, a.s.
Ing. Roman Kocůrek
1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA



Digitální podpis:
13.05.2025 08:38:16

OHLA ŽS, a.s.
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva