



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ Č. VLS-DNS-007261-2020-0224-2024

Prořezávky mechanizovaně, Divize Plumlov, Lesní správa Žárovice, leden - duben 2025

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur na základě zmocnění
Sídlo divize: Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jan Fišer
Sídlo: 190, 79857 Pěnčín
IČO: 68013442
DIČ: CZ7406114496
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jan Fišer
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Jan Fišer
Telefon/fax: 
Email: 

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.7.2025. Předmětem prodloužení plnění smlouvy jsou prořezávky mechanizovaně.
2. Důvodem prodloužení termínu jsou neočekávané zdravotní problémy na straně zhotovitele.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Plumlově dne 15.5.2025

V Pěnčíně dne 30.4.2025

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....

Jan Fišer
Jan Fišer