

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Zakázka: Supervize sanačních prací v rámci znečištění životního prostředí způsobeného mimořádnou událostí dne 28.2.2025 - Hustopeče nad Bečvou
Objednavatel: Správa železnic, státní organizace , Praha 1 - Nové Město, Díláždění 1003/7
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor
Výkaz výměr supervize pro období od 24.3.-31.5.2025

Položka	jednotka	počet	cena za jednotku	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku	počet	cena za položku
		jednotek	(Kč bez DPH)	(Kč bez DPH)	jednotek		jednotek	(Kč bez DPH)	jednotek	(Kč bez DPH)
Přípravné práce										
Posouzení projektové dokumentace sanačního zásahu	soubor	1			0		1		0,0	
Technická činnost supervize - kontrolní činnost zhotovitele sanace										
Monitoring - zeminy										
Odběr vzorků vzorků zemín (vzorkovnice opatřené fixačním roztokem)	ks	98			20		23		75,0	
Analýzy vzorků zemín- benzen	ks	98			20		23		75,0	
Monitoring - vod										
Odběr vzorků podzemní vody	ks	128			20		45		83,0	
Analýza vzorků podzemní vody-benzen	ks	128			20		45		83,0	
Odběr vzorků povrchové vody	ks	98			20		24		74,0	
Analýza vody benzen	ks	98			20		24		74,0	
Monitoring půdního vzduchu										
Odběr vzorků půdního vzduchu	ks	105			0		0		105,0	
Analýza vpůdního vzduchu - benzen	ks	105			0		0		105,0	
Inženýrská část supervize										
Fyzická kontrola prací na lokalitě vč. účasti na kontrolních dnech	hod.	476			34		324		152,0	
Příplatek za práci v nebezpečném prostředí - ochranný oděv s filtrační maskou (BOZP)	hod.	158			10		74,5		83,5	
Kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace	hod.	50			5		38		12,0	
Kontrola časového průběhu prací a jejich soulad s harmonogramem projektu, dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů	hod.	305			20		188		117,0	
Kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v rozhodnutích ČIŽP ze strany realizátora sanace, kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, vydanými příslušnými státními orgány, - kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací	hod.	310			30		234		76,0	
Kontrola fakturace - vynakládání finančních prostředků zhotovitele	hod.	80			12		54		26,0	
Zpracování písemných dokumentů supervize (zprávy, stanoviska apod.)	hod.	50			0		19		31,0	
Doprava na lokalitu	km	25 022,5			1520		13680		11 342,5	
CELKEM bez DPH										
DPH 21%										
CELKEM včetně DPH										